



S00AP00Z7XIE

PVNU 139 359/2020 60

56. B 310

LISTU 1; PŘÍLOH 0; L.P.: 2

DODATEK č. 2

ke

SMLouvĚ O Dílo

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 39/08/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 2: 35/11/19/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.**
Sídlo: **Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc**
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2274.
zastoupený: **Ing. arch. Pavlem Vrbou – předsedou představenstva**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO **25849280**
DIČ: **CZ25849280**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2019 ze dne 07. 11. 2019, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Sídliště Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavička, V. Špály, J. Zrzavého“ se mění znění smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- PD DÚR+DSP vč. IČ a rozpočtu do 15. 12. 2020
- PD DPS vč. rozpočtu do 30. 04. 2021

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek – ve výši:

Cena za provedení díla celkem:

DÚR + DSP + IČ + rozpočet	500 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	105 000,- Kč
DÚR včetně DPH	605 000,- Kč
DPS + rozpočet	300 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	63 000,- Kč
DPS včetně DPH	363 000,- Kč
Dodatek č. 1	150 000,- Kč
Dodatek č. 2	50 000,- Kč

Cena za provedení díla celkem:

Cena celkem	1 000 000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	210 000 Kč
Celkem včetně DPH	1 210 000,- Kč

Slovy: -jedenmiliondvěstědesettisíc- korun českých včetně DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2019 ze dne 07.11.2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne *26.11.2020*

V Olomouci dne 06.11.2020

