

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„BLANSKO, UL. BRNĚNSKÁ – VODOVOD A KANALIZACE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost Blansko, ul. Brněnská

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

Správce / Společník 1:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

IČO: 452 74 924

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. B 1561

zastoupený: [REDACTED]

Společník 2:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem: Trnkova 2617/250, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 5062

zastoupený: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Doposud nebylo vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 169 dnů od uzavření této smlouvy,
tj. do 15. 1. 2021**

2. Dokončení a předání stavby

do 240 dnů od předání staveniště

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 30. 11. 2020

V Brně, dne 30. 11. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


ředitel závodu Morava jih


ředitel a jednatel