

Dodatek č. 2 č. j. KRPB-35475-48/ČJ-2020-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-35475-36/ČJ-2020-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.



(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají

d o d a t e k č. 2 č. j. KRPB-35475-48/ČJ-2020-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIII. bodem 13.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-35475-44/ČJ-2020-0600VZ, kterou uzavřely dne 4. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-35475-44/ČJ-2020-0600VZ, že:

Čl. II.


V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ bod 3.3. „**Doba plnění**“ se text: „Dopracování stavebně-technického řešení objednatelem zvolené varianty do 30. 11. 2020 mění následovně: „**Dopracování stavebně-technického řešení objednatelem zvolené varianty do 28. 2. 2021**“.

Čl. III.


1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-35475-36/ČJ-2020-0600VZ, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 2 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 2.
4. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 2 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky



jednatel společnosti



náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku