


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 36-2020

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 845
Název RFC SZR	DČ - Migrace testovacího prostředí eOP do DC2 – Dodatek č. 1
Číslo tiketu (Service Desk)	59368 / 1-320154328
Katalogový list	ISZR20
Typ odstávky	Není relevantní

1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodání předmětu RFC na 30.4.2021. Důvodem této změny, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, jsou mimořádná a ochranná opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 vyhlášená vládou ČR, mající dopad na personální kapacity obou smluvních stran nezbytných k realizaci tohoto RFC.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		