



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „II/444 Šternberk – průtah“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

362/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/244 Šternberk – průtah**
sídlo: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00
IČ (IČO): -
DIČ: -
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „zhotovitel“
- Vedoucí účastník společnosti:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupen: Peterem Russeggerem, členem představenstva a Ing. Martinem Hanáčkem, členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)
- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1006
- Člen společnosti:** **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupen: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6556

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 362/19/S/OIVZ uzavřené dne 02.09.2019.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle příloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **280 381,86 Kč** bez DPH

Cena díla celkem bez DPH dle D2 **22 149 712,57 Kč**

Výše DPH sazba 21 % dle dodatku č.2 **4 651 439,64 Kč**

Cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2 **26 801 152, 21 Kč**

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 362/19/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 2: rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 23.09.2020 usnesením č.1654/38

Ve Šternberku dne:

V Praze dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/444
Šternberk – průtah

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Peter Russegger
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Stengl Ph.D.
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.