

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S201700277

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: Vybudování parkovacího systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce –
projektová dokumentace

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

sídlo: Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8

IČ: 45797170

DIČ: CZ45797170

Zastoupení ve věcech smluvních (statutární zástupce): Ing. Martin Krejčí, prokurista

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Václav Starý

bank. spojení: ING bank N.V.

Číslo účtu: 1000449603/3500

telefon:

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk

IČ: 00239 500

DIČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800

telefon: 325 501 111

e-mail: mail@meu-nbk.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Iveta Žemlová – investiční referentka

(dále jen objednatel)

II. Předmět Dodatku č. 5

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je úprava článku II. Předmět smlouvy odst. 2), článku III. Doba plnění odst. 1) a článku IV. Cena odst. 2) takto:

Do článku II. Předmět smlouvy odst. 2) se doplňují písm. g) a h) ve znění:

g) Vypracování společné projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

h) Provedení opětovné inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení.

Do článku III. Doba plnění odst. 1) se doplňuje písm. e) ve znění:

e) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení včetně provedení inženýrské činnosti pro podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 31. 5. 2021.**

Do článku IV. Cena odst. 2) se upravuje první věta a doplňují se písm. g) a h) ve znění:

Výsledná cena díla činí:

původní cena díla dle SoD bez DPH celkem:	860.000,-
<u>navýšení ceny za PD a IČ bez DPH:</u>	<u>112.200,-</u>
nová cena dle Dodatku č. 5 bez DPH:	972.200,-
DPH celkem (21%):	204.162,-
nová cena dle Dodatku č. 5 včetně DPH celkem:	1.176.362,-

(cena včetně DPH celkem slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát šest tisíc tři sta šedesát dva korun českých)

g) v tom cena za činnosti dle čl. II odst. 2) písm. g)

Vypracování společné dokumentace pro ÚR a SP			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
67.200,- Kč	21 %	14.112,- Kč	81.312,- Kč

h) v tom cena za činnosti dle čl. II odst. 2) písm. h)

Inženýrská činnost			
Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
45.000,- Kč	21 %	9.450,- Kč	54.450,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S201700277 zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 schválila Rada města Nymburk dne 7. 10. 2020 usnesením č. 436.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 20.11.2020

V Nymburce dne 20.11.2020

.....
Ing. Martin Krejčí
prokurista

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.
starosta