

## SMLOUVA O DÍLO ( 12/RO/2020)

(§ 2586 a násl. obč. zák.)

Dne 15. 11. 2020 uzavřeli

### Dodatek č. 1

Objednatel:

**Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace**

se sídlem: Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

zastoupení: PhDr. Milena Medková, ředitelka

IČ: 45211451

a

Zhotovitel:

**EFIOS spol. s r.o.**

se sídlem: Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupení: Ing. Vladimír Vašica, jednatel

IČ: 47972611

DIČ: CZ47972611

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo 12/RO/2020 jsou zednické práce a opravy stěn po odstranění původního obložení. Zhotovitel se zavazuje provést opravu nejpozději do 30. 11. 2020, v tento den bude provedena kontrola díla objednavatelem. Bude-li dílo provedeno vadně, je zhotovitel povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 7 dnů.

### II.

Cena za provedení dílo je dle cenové nabídky ze 14. 11. 2020 ve výši **27 000,00 Kč bez DPH**. Objednatel se zavazuje takto určenou cenu zaplatit na základě faktury dle řádných fakturačních podmínek po převzetí opravené věci. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny opravy za každý započatý den.

### III.

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k zajištění kompletního díla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla sjednaná v tísni, její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Valašském Meziříčí, 15. 11. 2020

.....  
Za zhotovitele, Ing. Vladimír Vašica

.....  
Za objednatele, PhDr. Milena Medková