

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. : 12/B/20

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**  
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**  
IČ : **00377015**  
DIČ : **CZ00377015**  
bankovní spojení : .....  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
Ján Sýkora, stavební technik  
Robert Kazda, provozní technik  
(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“ )

a

**POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň**  
zapsaná : v OR vedeném městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4934  
sídlo : **Domažlická 168, Plzeň, 318 00**  
zastoupená : **Ing Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň**  
IČ : **25606468**  
DIČ : **CZ25606468**  
bankovní spojení : .....  
č. účtu .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí OZ Plzeň  
realizační :  
stavbyvedoucí a mistr na stavbě: Ing. Jiří Bureš  
(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke **smlouvě o dílo**:

## **„Dokončení japonské zahrady v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o.“**

I.

### **Předmět dodatku**

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 3. Čl. III. Smlouvy o dílo č. 12/B/20 ze dne 26.2.2020, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů jednotlivých částí díla.

### **Změna Čl. III. bod 1. Celková cena díla**

Celková cena díla se navyšuje o částku **232.714,51 Kč bez DPH.**

Uvedená částka byla stanovena na základě těchto vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 9:

Změnový list č. 1: - 998.690,29 Kč bez DPH

Změnový list č. 2: + 77.255,13 Kč bez DPH

Změnový list č. 3: + 30.729,85 Kč bez DPH

Změnový list č. 4: +158.674,24 Kč bez DPH

Změnový list č. 5: + 63.970,11 Kč bez DPH

Změnový list č. 6: + 94.443,46 Kč bez DPH

Změnový list č. 7: + 82.685,80 Kč bez DPH

Změnový list č. 8: +636.040,37 Kč bez DPH

Změnový list č. 9: + 87.605,84 Kč bez DPH

### **Změna Čl. IV bod 1.b) Fakturování a placení**

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do 10-ti dnů od dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, datem zdanitelného plnění bude den podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 9

V Plzni dne 24.11. 2020

V Plzni dne 23.11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace  
KAASOVÁ Vendulka – zástupce ředitele

.....  
Ing. Zdeněk Hanzal  
vedoucí odštěpného závodu Plzeň  
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň