

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)
č. j.: VS-140004-10/ČJ-2020-800851-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“) v souvislosti s akcí s názvem
Horní Slavkov – oprava topných kanálů v areálu věznice - PD
VS-140004-21/ČJ-2020-800851-VERZAK

I.
Smluvní strany

(1) **ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, adresa: Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 16.08.2019 pod č.j. VS-10280-12/ČJ-2019-80020-SP plk. Ing. Lukáš Prágrner, ředitel Věznice Horní Slavkov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
Č.ú.: ██████████
(„Objednatel“)

(2) **Kalora a.s.**

se sídlem: Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb
zapsaný: v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 85
zastoupená: Ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva
IČO: 18233058
DIČ: CZ18233058
Bankovní spojení: ██████████
Č. ú.: ██████████
(„Zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento Dodatek č. 1 ke
Smlouvě
o dílo, viz shora
(dále jen „Dodatek č. 1“):

II.

(1) Objednatel a zhotovitel se s přihlédnutím k ust. části XIII. Zvláštní ustanovení, odst. 1 SoD dohodly na vzájemných krocích vedoucích k překonání překážek směřujících ke splnění předmětu smlouvy.

(2) Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů na splnění díla souhlasí objednatel podle ust. části IV. Čas plnění, odst. 2 SoD s provedením díla nejpozději **do 18.12.2020**. Posunutí termínu provedení díla není prodlením podle ust. části XI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty.

III. Závěrečná ustanovení

(1) Jsou-li v tomto Dodatku č. 1 uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny doplňky SoD, včetně Dodatku č. 1, musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

(3) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem i zhotovitelem a zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

V Horním Slavkově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Ing. Lukáš Prágner
ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Josef Řezníček
Kalora a.s. – předseda představenstva