

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2019/595/Bú

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 10. 10. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do Obchodního rejstříku

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel  
IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  
č.ú.: 71138621/0710

2. Zhotovitel : **AQUATEST a.s.**

zápis v OR: B, 1189 vedená u Městského soudu v Praze  
sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00, Praha 5  
jednatel: Daniel Kraft, předseda představenstva  
IČ: 44794843  
DIČ: CZ44794843  
bank. spojení: Fio banka a.s.  
č. účtu: 2301534267/2010  
IBAN: CZ1920100000002301534267  
SWIFT: FIOBCZPP

### II.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XVI odst. 6 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele Tsm/2019/595/Bú, uzavřené dne 10. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) na níže uvedených změnách závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že v záruční lhůtě bylo objednatelem zjištěno, že pro řádné a včasné provedení díla a dle aktuálních provozních potřeb objednatele jako státní příspěvkové organizace – nemocnice zřízené a přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky, která jako poskytovatel zdravotních služeb poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetrovatelskou péči a která musí zajišťovat chod svých zdravotnických pracovišť tak, aby nedošlo k přerušení nebo výpadku poskytování péče, je s péčí řádného hospodáře dostačující dodání 17 ks dávkovací sestavy pro úpravu teplé vody, namísto požadovaných 20 ks, tedy dodání o 3 ks dávkovací sestavy méně.

#### Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH: 4 952 004,- Kč  
DPH: 1 039 921,- Kč  
cena celkem vč. DPH: 5 991 925,- Kč

(slovy: pět milionů devět set devadesát jednat tisíc devět set dvacet pět korun českých).“

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1 zákona, a to nové ceně za provedení díla v návaznosti na zmenšení původního rozsahu plnění.

Hodnota této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, kdy se původní hodnota snižuje o 210.000,- Kč bez DPH, tj. o 4,07 % původní hodnoty závazku.

Rozdíl původní ceny díla v hodnotě 210.000,- Kč bez DPH (254.100,- Kč včetně DPH 21%), je zhotovitel povinen zaslat bezhotovostním převodem na účet objednatele – 71138621/0710, var. symbol: 2019595, a to nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje po předchozí domluvě a za přítomnosti objednatelem pověřeného zaměstnance do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku odmontovat na své náklady a převzít oproti předávacímu protokolu 3 ks dávkovací sestavy objednatelem určené.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku jakožto i dodatku a smlouvy jemu předcházejících, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, zpravidla v den jejího uzavření.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 23.11.2020

V Brně dne 27.11.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Daniel Kraft,  
předseda představenstva  
AQUATEST a.s.

.....  
Ing. Vlastimil Vajdák  
ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně