

DODATEK č. 1


ke Smlouvě o dílo č. j. *KRPK-57909-27/ČJ-2020-1900VZ* ze dne 23. 10. 2020

č. j. KRPK-57909-33/ČJ-2020-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

TIMA, spol. s r. o. – obchodně výrobní služby,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 812

Sídlo: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 40523284
DIČ: CZ40523284



Datová schránka: nifsw8p

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Změna termínu plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení přípravy území uvedený v čl. II. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo se mění tak, že nově tento datum zní **do 15. 12. 2020**. Stejně tak se na datum 15. 12. 2020 mění veškeré výskyty datumu 30. 11. 2020 uvedené ve Smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 se mění finanční částka 1 894 156,- Kč včetně DPH na částku **1 450 530,48,- Kč** včetně DPH
(Slovy: Miliončtyřistapadesáttisícpětsettřicetkorunčtyřicetosmhaléřů.)


II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Důvodnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 vyplývá z žádosti Zhotovitele ze dne 22. 11. 2020, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Žádost Zhotovitele

V Karlových Varech dne.....



V Karlových Varech dne

