

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 043/2020/KoJ

„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hlučín – Etapa II.“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), §2586 - §2635

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Hlučín
sídlo: **Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín**
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Pavel Paschek** - starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Jan Konečný** - vedoucí OINV
IČ: **00300063**
DIČ: **CZ 00300063**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

ZHOTOVITEL:

ETEM ENERGO s.r.o.
sídlo: **Skalní 1088, 753 01 Hranice**
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Ing. Stanislav Bajer** – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Stanislav Bajer** – jednatel společnosti
IČ: **28616731**
DIČ: **CZ28616731**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 042/2020/KoJ „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Hlučín – Etapa II.“ ze dne 24.7.2020, která nabyla účinnosti dne 24.7.2020 (dále také jen „smlouvy“), v tomto znění:

I.

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy, se dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté vícepráce:

Vícepráce:

- Navýšení počtu geodeticky zaměřených svítidel z 550 kusů na 711 kusů Navýšení tedy o 161 kusů.
- Vícepráce celkově za 38.400,00 Kč bez DPH

2. Článek VII. Smlouvy - Cena plnění se mění takto:

(1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. Této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran dle čl. I. Této smlouvy.

(2) Cena předmětu plnění v rozsahu článku č. III. Této smlouvy je sjednána takto:

CENA Pasport, projekt a energetický audit VO	238.600,00 Kč
CELKEM DPH 21%	50.106,00 Kč
Cena včetně DPH 21%	288.706,00 Kč
Navýšení počtu zaměřených svítidel o 161 kusů (vícepráce)	38.400,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	38.400,00 Kč
CENA Pasport, projekt a energetický audit VO	277.000,00 Kč
CELKEM DPH 21%	58.170,00 Kč
Cena včetně DPH 21%	335.170,00 Kč

(3) Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III. Této smlouvy.

3. Článek IV. Čas a místo plnění se mění takto:

(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá pasport, projekt, energetický posudek VO:

Zahájení prací: do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

Lhůta zpracování - dokončení zpracování díla: do 30. 11. 2020

Předání díla: do 30. 11. 2020

Místo plnění smlouvy je: k.ú. Hlučín

(2) Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

(3) Předmět této smlouvy je splněn úplně a řádným splněním předmětu plnění této smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

(4) Zhotovitel vystaví objednateli protokol o převzetí díla dle čl. III. bod (5), který bude podkladem pro vystavení faktury.

(5) Zhotovitel předáním pasportu, projektu, energetického posudku VO objednateli převádí na objednatele práva k užití pasportu, projektu, energetického posudku VO v rámci dané konkrétní věci a zároveň převádí na objednatele právo nakládat s pasportem, projektem a energetickým posudkem VO pro účely zveřejnění na internetových stránkách města, vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele akce, apod.

II.

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek

smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 66. schůzi konané dne 23.11.2020 pod bodem usnesení č. 66/7f).

V Hlučíně dne 25.11.2020

V Hlučíně dne 24.11.2020

.....
Mgr. Pavel Paschek
starosta města
objednatel

.....
Ing. Stanislav Bajer
jednatel společnosti
zhotovitel