

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0515/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 93/2020

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Adresa: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupena:  členem představenstva
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  představenstva
- ve věcech technický:  , vedoucí střediska 52, tel. 
 stavbyvedoucí, tel. 

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd., B vložka 2144
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy mostu ev. č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně – Těšíkov II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 23757/2020
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4.000.000,- Kč bez DPH

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 11. 09. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0515/2020), na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat stavební práce pro

objednatel na akci pod názvem „Stavební úpravy mostu ev. č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně – Těšíkov II“.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0515/2020 uzavřené dne 11. 09. 2020 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
4. Rozsah víceprací je upřesněn v příloze číslo 2 - SITUACE – SKLADBY SILNICE, (Legenda ploch – úprava komunikace – skladba v místě frézu „C“).
5. Vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPS 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle SOD	4.771.889,26	1.002.096,74	5.773.986,00
Vícepráce – dodatek číslo 1	562.999,15	118.229,82	681.228,97
Celkem	5.334.888,41	1.120.326,57	6.455.214,98

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 5. 11. 2020, pod číslem usnesení 2/50/RM/2020.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha - Příloha číslo 1 – Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha - Příloha číslo 2 - Příloha číslo 2 – SITUACE - SKLADBY SILNICE

Ve Vsetíně, dne 14. 11. 2020

Za objednatele:

město Vsetín

starosta

Za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

člen představenstva

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/MT	Stavební úpravy mostu ev. č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně – Těšíkov II
O:	1	Komunikace - VCP
R:	1	Komunikace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						133 977,40			
1	113151119R00	Odsíranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	430,00000	311,50	133 977,40	822-1	RTS 20/ II	Indiv
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,									
		430		430,00000					
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						388 935,00			
2	573231110R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	430,00000	22,50	9 675,00	822-1	RTS 20/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 430,00000				430,00000					
3	577142112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	430,00000	892,00	379 260,00	822-1	RTS 20/ II	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 430,00000				430,00000					
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						40 086,75			
4	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m,	t	47,30000	84,50	9 578,25	821-1	RTS 20/ II	Indiv
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1, :									
Součet : 47,30000				47,30000					
5	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	662,20000	37,50	24 832,50	821-1	RTS 20/ II	Indiv
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1, :									
Součet : 662,20000				662,20000					
6	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	47,30000	120,00	5 676,00	821-1	RTS 20/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/MT	Stavební úpravy mostu ev. č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně – Těšíkov II
O:	1	Komunikace - VCP
R:	1	Komunikace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1. : Součet : 47,30000							
						47,30000			

Celkem	562 999,15
---------------	-------------------