

Příloha k dodatku č. 3

Celkový rozpočet	
zařízení staveniště 3 %	-29 597
kompletační činnost 2 %	-19 731
územní vlivy 1 %	-9 866
provozní vlivy 1 %	-9 866
Ostatní náklady celkem	-69 061

Kanalizace a vodovod	
montáž dřezů	-838
skříňka s dřezem, 1 ks	-3 768
montáž osoušečů rukou, 4 ks	-8 818
osoušeč rukou, 4 ks	-119 006
přesun hmot pro zař. předměty	-424
Zařizovací předměty celkem	-132 854

Elektro – silnoproud – elektromontáže	
kabel. žlab vč. víka a podpěrek, 38 m	-13 530
ukonč. 1 žil. vodičů do 120 mm ² , 4 ks	-602
ukonč. 1 žil. vodičů do 185 mm ² , 16 ks	-3 030
CYA (CHBU) 120 mm ² (PU), 160 m	-9 327
CYA (CHBU) 185 mm ² (PU), 960 m	-58 987
CYA (CHBU) 185 mm ² (PU), 320 m	-19 661
Elektro – silnoproud – elektromontáže celkem	-105 137

Elektro – silnoproud – zemní práce	
bourání živičných povrchů, 3 m ²	-730
řezání spáry v asfaltu nebo betonu, 14 m	-8 160
kabel. rýha š. 35 cm/hl. 80 cm, zem. tř. 4, 40 m	-27 067
hutnění zeminy vrstvy 20 cm, 13 m ³	-1 854
fólie výstražná z PVC š. 33 cm, 40 m	-1 671
ruč. zához. kabel. rýhy š. 35 cm/hl. 80 cm zem. tř. 4, 40 m	-5 839
vozovka z betonu (asfalt) 10 cm, 3 m ²	-10 368
Elektro – silnoproud – zemní práce celkem	-55 689

Elektro – silnoproud – materiály	
YY-J 1X120 ZZL 1KV, 160 m	-42 900
YY-J 1X185 ZZ, 320 m	-158 385
YY-O 1X185, 960 m	-475 672
žlab 250/100, 38 ks	-12 983
spojka SZM 1, 200 ks	-2 933
Elektro – silnoproud – materiály celkem	-692 873

Celkem	-1 055 614
---------------	-------------------