



## Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 24. 5. 2019

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Obchodní firma:** STAPRO s.r.o.  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148  
**Statutární orgán:** ....., jednatel společnosti  
**IČ:** 13583531  
**DIČ:** CZ13583531  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** ČSOB Pardubice, č.ú. 271810793/0300  
(dále jen „Prodávající“)

a

**Obchodní firma:** Psychiatrická nemocnice v Dobřanech  
**Se sídlem:** Ústavní ulice, 334 41 Dobřany  
**Statutární orgán:** ....., ředitel  
**IČ:** 00669792  
**DIČ:** CZ00669792  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** Česká národní banka, 76 333 61 / 0710  
(dále jen „Kupující“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 14.2. Kupní smlouvy tento dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 5. 2019, a to z důvodu rozšíření původního předmětu plnění a prodloužení termínu plnění.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Kupující rozšiřuje v návaznosti na změnové listy č. 1–3, schválené oběma smluvními stranami, předmět plnění o plnění, uvedená v článku 1.2. Změnové listy s bližším popisem jednotlivých položek rozpočtu jsou přílohami tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.



2. Předmět plnění byl na základě jednotlivých změnových listů rozšířen o:

Číslo ZL	Položka rozpočtu	inv/ neinv	Datum účinnosti
1	Propojení ekonomického IS a workflow žádanek	inv	11.2.2020
2	Doplnění NIS - ošetřovné	inv	1.7.2020
	Doplnění NIS - napojení na ÚP	inv	1.7.2020
	Doplnění NIS - žurnál	inv	1.7.2020
	Doplnění licencí ekonomika	neinv	1.7.2020
3	Možnost sdílení zdravotnické dokumentace v rámci eHealth, navýšení v ŽoZ 5	inv	7.9.2020

3. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění ze smlouvy do 31. 12. 2020. Důvodem je aktuální situace spojená s COVID-19, která má dopad na implementaci software. Vzhledem k mnohým provozním omezením na straně nemocnice není možné postupovat dle stanoveného harmonogramu. Problémem je především skluz v implementaci v provozu, proškolení a pilotním ověření SW části nemocničního informačního systému. Pro zajištění dostatečné kvality implementace, řádného provedení úvodního prezenčního školení uživatelů a ověření SW řešení v praxi se po vzájemné dohodě s Prodávajícím rozprostře finální fáze implementace, ve které je zapotřebí vysoká míra spolupráce s personálem nemocnice, do delšího časového horizontu.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 6.19. uzavřené Kupní smlouvy, a to z důvodu existence nového nařízení, jež nahradilo nařízení uvedené v předmětném článku. Smluvní strany se dohodly na nahrazení článku 6.19. následujícím zněním:  
*„Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028, pokud zvláštní právní předpis nestanoví v době trvání tohoto závazku lhůtu delší.“*

## Článek II.

### Cena a platební podmínky

1. Odměna za předmět plnění dle článku 1.2. je stanovena následujícím způsobem:

Číslo ZL	Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
1	Propojení ekonomického IS a workflow žádanek	410 127,89 Kč	86 126,86 Kč	496 254,75 Kč
2	Doplnění NIS - ošetřovné	126 000 Kč	26 460 Kč	152 460 Kč
	Doplnění NIS - napojení na ÚP	214 200 Kč	44 982 Kč	259 182 Kč
	Doplnění NIS - žurnál	120 960 Kč	25 401,60 Kč	146 361,60 Kč
	Doplnění licencí ekonomika	20 430 Kč	4 290,30 Kč	24 720,30 Kč



3	Možnost sdílení zdravotnické dokumentace v rámci eHealth	1 480 000 Kč	310 800 Kč	1 790 800 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>2 371 717,89 Kč</b>	<b>498 060,76 Kč</b>	<b>2 869 778,65 Kč</b>

2. Celková cena plnění dle Kupní smlouvy uzavřené dne 24. 5. 2019 bude po rozšíření předmětu plnění dle čl. 1.2. a 2.1. navýšena na:

Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
17 223 917,89 Kč	3 617 022,76 Kč	20 840 940,65 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za položky uvedené v čl. 2.1. bude fakturována po akceptaci dílčích částí plnění na základě příslušného akceptačního protokolu. Všechny tyto položky budou vyfakturovány do konce roku 2020.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede Kupující obratem po jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

#### Přílohy dodatku:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3

V Dobřanech dne 30.11.2020

V Pardubicích dne 30.11.2020

\_\_\_\_\_  
Kupující  
ředitel  
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

\_\_\_\_\_  
Prodávající  
jednatel společnosti  
STAPRO s. r. o.