

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/5809/2020/RMI/PKR/SML/21  
evidovaný na ORMÍ pod č. j. MUCT/24209/2020/RMI/PKR/SML/81**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a  
přilehlých v České Třebové“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

**Město Česká Třebová**

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl,

Ing. Pavel Korger

**Zhotovitel**

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**Eko Bi s.r.o.**

Semanínská 2050

560 02 Česká Třebová

Zdeněk Řehák, jednatel společnosti

648 27 500

CZ64827500

ČSOB, a.s. pobočka Česká Třebová

Michal Vebr

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

**Odst. 1**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/5809/2020/RMI/PKR/SML/21 ze dne 31.03.2020 (dále jen Dodatek) je změna termínu plnění díla a změny platebních podmínek.

Důvodem změny termínu plnění a platebních podmínek je nemožnost dokončení díla v daném termínu v návaznosti na postup stavebních prací ČEZ Distribuce a.s. v ulici U Dvora, Pazouška a Husova. Veřejné osvětlení v ulicích U Dvora a Pazouška bude uvedeno do provozu do 30. 11. 2020.

### **III. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

#### **Odst. 1**

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny termínu plnění mění termín dokončení celého díla a čl. III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní takto**:

#### **Odst. 2**

*Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve na 01.04.2020 a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do 30.11.2020.*

**Nové znění termínu dokončení:**

**Termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do 26. 06. 2021.**

#### **Odst. 2**

V důsledku změny termínu dokončení díla se mění i čl. V. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní takto**:

#### **Odst. 2**

*Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.*

**Nové znění platebních podmínek:**

**Dílo bude fakturováno 1x měsíčně po předložení a odsouhlasení soupisu provedených prací, který bude předložen vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek bude v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.**

**Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.**

#### **Odst. 3**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 4**

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

#### **Odst. 5**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 920/2020 ze dne 19.10.2020.

V České Třebové dne 2. 10. 2020

V České Třebové dne 26. 10. 2020

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka města  
v.r.

.....  
zhotovitel  
Eko Bi s.r.o.  
Zdeněk Řehák  
jednatel společnosti  
v.r.