

Dohoda č. 2 o uznání reklamace vad v záruční době a o způsobu jejich řešení (AV.18014.1.150)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
Zastoupená: Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, na základě plné moci, a Ing. Leošem Chybou, ředitelem Závodu dopravních staveb, na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

níže uvedeného dne se smluvní strany tímto v souladu s čl. V. odst. 14 a násl. smlouvy o dílo SMLDEU č. 24-83/2018 číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018, dodatku č. 2 ze dne 4. 6. 2019, dodatku č. 3 ze dne 23. 7. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 28. 8. 2019 shodly na následující dohodě č.2 o odstranění reklamovaných vad na díle LC Šimovky.

Článek I.

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.6.201¹⁸ smlouvu o dílo č. 24-83/2018 na provedení stavby označené jako „LC Šimovky, LC Konvalinka, LC Žlutá, LC Lví“ (dále i jen „stavba“).
- 2) Objednatel stavbu převzal v souladu se smlouvou o dílo dne 31. 8. 2019.
- 3) Objednatel následně oznámil dne 29.9.2020 dle smlouvy o dílo dále uvedené vady, které je nutno odstranit. Vzhledem k tomu, že reklamované vady nemohou být ihned nebo v termínu dle smlouvy o dílo odstraněny, a to především z důvodu klimatických podmínek, shodly se smluvní strany na této dohodě o následném odstranění reklamovaných vad díla.
- 4) Smluvní strany se shodly, že tato dohoda se vztahuje i na všechny nové vady, které budou zjištěny a reklamovány v období od podpisu této dohody do 30.6.2021. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou tyto vady odstraněny nejpozději do 31. 7. 2021 dohodnutým způsobem.

Článek II.

Reklamované vady

Zhotovitel uznává níže uvedené reklamace vad stavby:

- 1) Lesní cesta Konvalinka – podélná nerovnost na provedených odvodňovacích profilech v počtu tří kusů.
- 2) Lesní cesta Lví – přespárování spadiště vpravo ve směru staničení 1 ks
- 3) Lesní cesta Šimovky – oprava spárování propustku na konci úseku, a to jak na nátoku, tak i na výtoku.

Článek III.

Způsob řešení reklamací vad:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedeném prostupu řešení reklamovaných závad:

- 1) Nejpozději do 15. 5. 2021 proběhne pochůzka na místě za přítomnosti zástupci obou smluvních stran, přičemž předmětnou pochůzku svolá zástupce Objednatele doporučeným dopisem zasláným na adresu GEOSAN GROUP a.s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1576/32, 170 00, Praha 7 nejpozději 10 pracovních dnů před výše uvedeným datem. Případně je možné zaslání elektronicky. Pokud nebude dohodnuto jinak, stávající propustky budou očištěny a přespárovány, příčné odvodňovací žlaby budou vyříznuty a budou osazeny do správné výšky. Povrch bude doasfaltován a spáry budou ošetřeny stále pružnou zálivkou.
- 2) O odstranění všech vad uvedených v této dohodě bude sepsán protokol o odstranění vad, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Článek IV.

Zajištění odstranění reklamovaných vad:

Za účelem zajištění povinnosti zhotovitele odstranit reklamované vady stavby uvedené v článku II. této dohody v termínech a způsobem dle článku III. této dohody se smluvní strany dohodly takto:

- 1) Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku ve výši 200.000,- Kč. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této dohody. Z bankovní záruky bude vyplývat závazek příslušné banky, že uspokojí pohledávky objednatel za zhotovitelem vyplývající z nedodržení smluvních podmínek dle této dohody a rovněž z případných dalších nových reklamací dle předmětné smlouvy o dílo, a to výhradně ve prospěch objednatel jako oprávněného.


Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Záruční doba na reklamované vady začíná znovu běžet od provedení konečné opravy vad.
- 2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3) Otázky touto smlouvou vysloveně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
- 4) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

Příloha č. 1: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.


Ve Vrchlabí dne 25.11. 2020




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost.

č. 08:




V Praze dne 24.11. 2020



Ing. Marek Varga
výrobní náměstek

GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních staveb
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522