

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3374/2019**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570  
se sídlem Kyjov – Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO 49971379, DIČ CZ49971379  
zastoupená Ing. Luděk Šebestou

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: Pavel Přikryl, výrobní ředitel

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ivanovice na Hané ON – oprava (vnější a vnitřní prostory)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3374/2019 u Objednatele) ze dne 4.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.9.2019 bez DPH	12.688.700,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.115.563,12 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-527.541,81 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>13.276.721,31 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>2.788.111,48 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	16.064.832,79 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 30.11.2020

Za Objednatele

V Kyjově dne

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Luděk Šebesta  
jednatel

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: InH

Stavba: Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Místo: Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno

Zhotovitel: MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

439 971,91

532 366,01

ZL2	Změnový list č. 2		
MNP	Méněpráce	439 971,91	532 366,01
05	Práce kolem krovu MNP	-527 541,81	-638 325,59
06	Úprava výšky komínů a oplechová komínů a odvod odvětrání MNP	-494 122,16	-597 887,81
08	Úprava úprava plynoměrů MNP	-11 004,65	-13 315,63
VCP	Vícepráce	-22 415,00	-27 122,15
01	Montáž lešení pro práce na střechy VCP	967 513,72	1 170 691,60
02	Klempířské prvky na střeše VCP	331 162,32	400 706,41
03	Odbourání zdívl v podkroví VCP	278 960,85	337 542,63
04	Dveře do místnosti 1.3.11 VCP	9 659,46	11 687,95
05	Práce kolem krovu VCP	6 944,90	8 403,33
06	Úprava výšky komínů a oplechová komínů a odvod odvětrání VCP	159 875,85	193 449,78
07	Úprava úprava plynoměrů VCP	86 855,22	105 094,82
		94 055,12	113 806,70

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

**05 - Práce kolem krovu MNP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-494 122,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 252,00

997 - Přesun sutě

-18 252,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-475 870,16

762 - Konstrukce tesařské

-475 870,16

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

**06 - Úprava výšky komínů a oplechová komínů a odvod odvětrání MNP**

Místo: Ivanovice na Hané Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: DSK PLAN s.r.o.,

Zhotovitel: MSO servis spol. s.r.o. Zpracovatel: Staňkova 41, Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-11 004,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 004,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 658,65

997 - Přesun sutě

-5 346,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

MNP - Méněpráce

Úroveň 3:

**08 - Úprava úprava plynoměrů MNP**

KSO:

Místo: Ivanovice na Hané

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

IČ:

49971379

DIČ:

CZ49971379

Projektant:

DSK PLAN s.r.o., Staňkova 41, Brno

IČ:

47913207

DIČ:

CZ47913207

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-22 415,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-22 415,00	21,00%	-4 707,15	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-27 122,15</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: VCP - Vícepráce

Úroveň 3: **01 - Montáž lešení pro práce na střechy VCP**

Místo: Ivanovice na Hané  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: MSO servis spol. s.r.o.

Datum: 18. 11. 2020  
Projektant: DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>331 162,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	331 162,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	331 162,32

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

**02 - Klempířské prvky na střeše VCP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**278 960,85**

PSV - Práce a dodávky PSV

278 960,85

---

764 - Konstrukce klempířské

278 960,85



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

**03 - Odbourání zdiví v podkroví VCP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**9 659,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 659,46

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 737,80

---

997 - Přesun sutě

6 921,66

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

**04 - Dveře do místnosti 1.3.11 VCP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Štaňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**6 944,90**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 944,90

---

766 - Konstrukce truhlářské

6 572,30

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

372,60

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

**05 - Práce kolem krovu VCP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**159 875,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 847,27

997 - Přesun sutě

3 847,27

PSV - Práce a dodávky PSV

156 028,58

762 - Konstrukce lesařské

23 071,40

712 - Povlakové krytiny

41 256,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

91 700,58

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

VCP - Vícepráce

Úroveň 3:

**06 - Úprava výšky komínů a oplechová komínů a odvod odvětrání VCP**

Místo:

Ivanovice na Hané

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

DSK PLAN s.r.o.,  
Štaňkova 41, Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**86 855,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 855,22

764 - Konstrukce klempířské

51 058,28

767 - Konstrukce zámečnické

35 796,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ivanovice na Hané ON - oprava (vnější a vnitřní prostory) - Změnový list č. 2

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: VCP - Vícepráce

Úroveň 3:  
**07 - Úprava úprava plynoměrů VCP**

Místo: Ivanovice na Hané  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: MSO servis spol. s.r.o.

Datum: 18. 11. 2020  
Projektant: DSK PLAN s.r.o.,  
Staňkova 41, Brno  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>94 055,12</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	73 815,12
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	59 815,12
767 - Konstrukce zámečnické	14 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 240,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1239327

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1acda8a2-f9a7-445d-a78b-dd9cc39ba4b6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.12.2020 08:44:04



47bd2882-8fc7-42cc-ba6e-bb051aedd434