

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/00317/SLU uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v platném znění dne 11.10.2016 smluvními stranami :

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Kroměřížské technické služby, s.r.o**
Kaplanova č. 2959
767 01 Kroměříž
zastoupená p. Mgr. Sedláčkem Petrem – jednatelem
ICO 26276437

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí č. 115
767 01 Kroměříž
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města
IČO: 00287351

(dále jen objednatel)

II. Cena plnění

Tímto dodatkem se mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto :

- Čl.3 odst.3.1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje :

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 1 020 257,-Kč vč. DPH
(slovy : Jedenmiliondvacettisícdvěstěpadesádkorun)

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. Doba plnění

- Čl.4 odst.4.1. z důvodu vzniklých víceprací se termín ukončení mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje :

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 16.1.2017
(dále jen „Doba plnění“)

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují , že se s obsahem seznámily , dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle , nebyl uzavřen v tísní ani za nápádně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : č.1 Položkový rozpočet s vícepracemi 1x4listy

V Kroměříži, dne 11. 1. 2017

.....
objednatel
Mgr. Němec Jaroslav
starosta

.....
zhotovitel
Mgr. Sedláček Petr
jednatel