

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí
Tel.: 581 828 204
E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. arch. Jan Horký

se sídlem: Boženy Němcové 1541/5, 750 02 Přerov
IČO: 75531046
DIČ: XXXXXXXXXX
Zapsaný v živnostenském rejstříku evidovaném Magistrátem města Přerov
Zastoupený:
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2200095867/2010
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Horký
Tel.: 775 331 535
E-mail: jan.horky@vesmes.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně také „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13.3.2020 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0055/2020/OI (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Kpt. Jaroše“.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo, a to za účelem prodloužení stanoveného termínu provedení díla.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje text v článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování odstavci 2. tak, jak je dále uvedeno.

Článek V. Místo plnění, doba plnění a metoda zpracování, text odstavce 2. se mění a nově nahrazuje textem takto:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení prací: 13. 3. 2020

Termín ukončení prací: do 30 dnů ode dne schválení projektu regenerace
Zastupitelstvem města

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa a 4. etapa.

1. etapa - Zpracování návrhu projektu se zpracovanými informacemi dotazníkové akce – návrh projektu pro projednání v pracovních skupinách v termínu do 4. 7. 2020
2. etapa – Zpracování konceptu projektu pro projednání s občany, zapracování připomínek z pracovních skupin v termínu do 20. 8. 2020
3. etapa – Předání projektu regenerace pro projednání v Zastupitelstvu města Hranic do 30 dnů ode dne odsouhlasení finální verze konceptu objednatelem včetně zapracování připomínek z veřejného projednání (předpokládaný termín 31. 1. 2021)
4. etapa - Předání projektu (čistopisu) do 30 dnů ode dne schválení projektu regenerace Zastupitelstvem města Hranic

Při předání čistopisu bude sepsán smluvními stranami Protokol o předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0055/2020/OI zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2. Tato smlouva (Dodatek č. 1) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Hranicích dne

V Přerově dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Jiří Kudláček
Starosta

.....

Ing. arch. Jan Horký

v. z. PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta