

# Změnový list č.1

v rámci stavby: **MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou**

část: Práce nad rámec zadání

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**  
U poráků 511  
381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168  
DIČ: CZ25160168

Zadavatel: **Gymnázium**  
Havlíčková 13,  
375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 26095149  
DIČ:

Zastoupení: Ing. arch. Jiří Kobera

Číslo akce:

popis pokynu č.01: viz. rozpis níže

V souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo ze dne 11.5.2020 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci:

NR č. 01	Změny elektroinstalace - rozvaděče	20 277 Kč
NR č. 02	ZI demontáže a výměny stávajících rozvodů	21 858 Kč
<b>Změnový list č.1 celkem bez DPH</b>		<b>42 135 Kč</b>

Zpracoval: Josef Záleský  
V Českém Krumlově  
Tel./fax: 728 645 791, 380 704 515  
e-mail: josef.zalesky@vidox.cz

V Českém Krumlově dne ..... ve smyslu akceptace změnového listu č.1

.....  
Za zhotovitele

Josef Záleský  
příprava a realizace staveb

.....  
Za technický dozor

Ing. arch. Jiří Kobera  
technický dozor stavby

.....  
Za zadavatele

Mgr. Milan Šnorek  
ředitel školy