

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
zastoupený: [redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb,  
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ00304387  
bankovní spojení: [redacted]  
č.účtu: [redacted]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted]  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Petr Staveník**  
se sídlem: Poličná 407, 757 01  
IČO: 73278599  
DIČ: CZ 7501165892  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
bank.spojení: [redacted]  
č.účtu: [redacted]  
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Valašské Meziříčí.  
dále jen „zhotovitel“

### I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „rekonstrukce chodníku na ulici Vsetínské ve Valašském Meziříčí“ – projektová dokumentace pro vydání společného povolení, inženýrskou činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a položkový rozpočet stavby s výkazem výměr (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy .

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky dotčených pozemků došlo k nutnosti přepracovat projektovou dokumentaci, což vedlo k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace a úpravě platebních podmínek.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**
  - a) Článek III. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:

Projektová dokumentace pro společné povolení + rozpočet bez DPH:	146.700,00 Kč
Inženýrská činnost bez DPH	37.800,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	184.500,00 Kč
DPH 21%:	38.745,00 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>223.245,00 Kč</b>

b) Článek IV. Platební podmínky, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla bude hrazena po provedení a předání dílčí části díla. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí každé dílčí části díla objednatelům.

c) Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

Dokončení dílčí části – projektová dokumentace + rozpočet: do 16. 12. 2020

Dokončení dílčí části – inženýrská činnost: do 31.8.2021

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0116/2020/OKS ze dne 26.3.2020 se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 30.11.2020

Ve Valašském Meziříčí dne 1.12.2020

.....  
Město Valašské Meziříčí

  
- objednatel-

.....  
Petr Staveník

-zhotovitel-