



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000900

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 4033

Název související veřejné zakázky:

„I/62 Děčín – Vilsnice“ – Technická asistence v rámci administrace variací a claimů

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

a technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

Doručovací adresa: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. **Doba plnění.**

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 31. 12. 2019

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 30. 6. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2: do 31. 12. 2020

Nový termín dle Dodatku č. 3: do vyčerpání finančních prostředků

II.

Odůvodnění

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je stále probíhající administrace ZBV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 30 -11- 2020

V Praze dne: 27 -11- 2020

Za Objednatele:
Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:
Podpis oprávněné osoby

[REDACTED]
vedoucí úseku výstavby

.....
IBR Consulting s.r.o.

[REDACTED]
jednatel společnosti