

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S932/2016/140

### I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Jan Kalser (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

BKV Stavební společnost s.r.o.

IČO: 14704641

DIČ: CZ14704641

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, C 224

sídlo: Přimská 630, 348 02 Bor

zastoupený: Miroslavem Votavou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Miroslav Kačer

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Kaple sv. Anny, evidenční číslo zakázky S932/2016/140, a to dle projektové dokumentace „KAPLE SV. ANNY – Rekonstrukce na parc. č. 1584/1, Zadní Milíře“ a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 19.08.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 499.192,66 Kč bez DPH, slovy čtyřistadevadesátdevět tisíc stovevadesát dvakorunšedesátšesthaléřů korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. práci uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrou jednotku, cenu za měrou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Přimda  
Husitská 27  
Tachov  
347 01

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvale i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného Městským úřadem Tachov dne 27.01.2016 pod č. j. 496/2016 – OVÚP/TC . Ve výše uvedeném územním rozhodnutí článek „Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby“ odst. 3 je uvedeno, že tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Miroslav Kačer, [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.



16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo uvedené v článku IV. Odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výši sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Boru, dne: 22.8. 2016



V Karlových Varech, dne: 30.08.2016



Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba kaple Sv. Anny - rekonstrukce	JKSO	
Název objektu	Novostavba kaple, SO1 a SO2	EČO	
		Místo	Zadní Mlýnský u Tachova
		IČO	DIČ
Jednatel	LČR, s.p. Hradec Králové		
Objektant			
Kontaktní osoba	BKV Stavební společnost s r.o.	14704641	CZ14704641
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			3.8.2018

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
3V	Dodávky	9 413,35	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
	Montáž	333 441,52	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslov. doprava	0,00%	0,00
3V	Dodávky	52 751,54	10	Kulturní památka	0	15	Územní vřty	0,00%	0,00
	Montáž	103 586,25	11		0	16	Provozní vřty	0,00%	0,00
4*	Dodávky	0,00				17	Geometrický plán		0,00
	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7W (ř. 1-8)		499 192,66	12	DH (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Objektant						D		Celkové náklady	
n a podpis ředitel		Razítko				23	Součet ř. 12, 19-22		499 192,66
						24	DPH 15,00 % z ř. 0,00		0,00
						25	DPH 21,00 % z ř. 23		104 830,46
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		604 023,12
n a podpis ředitel						E		Připočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatel		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění +-		0,00

# KAPITULACE ROZPOČTU

na: Novostavba Isople Sv. Anny - rekonstrukce

list: SO1 + SO2

Objednatel: LČR, s.p. Hradec Králové

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Datum:

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>9 413,35</b>	<b>333 441,52</b>	<b>342 854,87</b>	<b>51,100</b>	<b>19,970</b>
	Zemní práce	118,75	12 752,70	12 871,45	0,001	0,000
	Zakládání	579,80	35 437,60	36 017,20	19,464	0,000
	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	121 894,35	121 894,35	17,644	0,000
	Komunikace	215,00	12 175,00	12 390,00	5,158	0,000
	výplní	8 500,00	22 289,75	30 759,75	8,832	0,000
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	88 808,62	88 808,62	0,000	19,970
	Přesun hmot	0,00	40 113,50	40 113,50	0,000	0,000
	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>52 751,54</b>	<b>103 586,25</b>	<b>156 337,79</b>	<b>1,818</b>	<b>0,000</b>
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 169,04	1 082,88	3 251,92	0,078	0,000
	Konstrukce tesařské	12 082,50	31 524,42	43 606,92	1,114	0,000
	Konstrukce montované z desek	0,00	5 282,42	5 282,42	0,143	0,000
	Konstrukce klempířské	0,00	11 151,77	11 151,77	0,069	0,000
	Konstrukce pokrývačské	0,00	44 787,16	44 787,16	0,391	0,000
	Konstrukce truhlářské	38 500,00	3 910,00	42 410,00	0,000	0,000
	Dokončovací práce - nátěry	0,00	5 847,60	5 847,60	0,022	0,000
	<b>Celkem</b>	<b><u>62 164,89</u></b>	<b><u>437 027,77</u></b>	<b><u>499 192,66</u></b>	<b><u>52,918</u></b>	<b><u>19,970</u></b>

# ŮZPOČET - výkaz výměr

vše: Kapele Sv. Anny rekonstrukce

objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

objednatel: LČR, s.p. Hradec Králové

hotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
NSV Práce a dodávky HSV						342 854,87	51,100
1 Zemní práce						12 871,48	0,001
1	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	900,00	900,00	0,000
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,600	80,00	688,00	0,000
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,000	125,00	625,00	0,000
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,400	480,00	3 552,00	0,000
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	9,300	40,00	372,00	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,300	14,00	130,20	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,100	105,00	325,50	0,000
8	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	45,00	2 250,00	0,000
9	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,250	95,00	118,75	0,001
10	181101102	Úprava pláňe v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	35,000	26,00	910,00	0,000
11	182001111	Pláňová úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	60,00	3 000,00	0,000
2 Zakládání						36 017,20	19,484
12	211971110	Zřízení opláštění trávivodů geotextilií v rýze	m2	21,000	18,00	378,00	0,004
13	693680530	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	25,200	23,00	579,60	0,006
14	212572111	Lože pro trávivody ze šlárkopísku tříděného	m3	0,900	790,00	711,00	1,728
15	212755213	Trávivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	41,500	40,00	1 660,00	0,014
16	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	5,200	2 300,00	11 960,00	12,855
17	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,714	2 400,00	1 713,60	1,611
18	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,074	31 500,00	2 331,00	0,078
19	279113124	Základové zeď II do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,600	1 030,00	2 678,00	1,755
20	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,020	31 500,00	630,00	0,021
21	289474222	Spárování kleneb, stěn a zdíva z cihel nebo lomového kamene středního hl spár do 30 mm	m2	41,800	320,00	13 376,00	1,392
3 Svislé a kompletní konstrukce						121 894,35	17,644
22	311232034	Zdvo nosné z cihel plných licových Klinker dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	4,870	15 400,00	74 998,00	10,662
23	317231618	Zdvo klenbových pásů z cihel plných licových dl 24 cm	m3	0,522	19 000,00	9 918,00	0,964
24	331231334	Zdvo pilířů z cihel plných licových Klinker dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC	m3	1,822	16 800,00	30 609,60	4,272
25	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,665	2 950,00	1 961,75	1,632
26	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,700	390,00	1 053,00	0,014
27	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	2,700	60,00	162,00	0,000
28	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,095	33 600,00	3 192,00	0,100
5 Komunikace						12 390,00	5,158
29	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 100 mm	m2	35,000	97,00	3 395,00	0,000



30	564831111	Podklad ze štrkodriě ŠD II 100 mm	m2	35,000	92,00	3 220,00	0,000
31	571907120	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžženým do 90 kg/m2	m2	35,000	80,00	2 800,00	2,454
32	916111111	Osezení obruby z plochých kamenů bez boční opěry do lože z kameniva lžženého	m	46,000	60,00	2 760,00	2,454
33	563806520	Kámen lomový neupravený třída I lžžený materiálůvá skupina I/2	t	0,250	860,00	215,00	0,250

6 Úpravy povrchů, podlahy a osezení výpíní 30 780,75 8,832

34	612473182	Vnitřní omítka zděva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	22,100	245,00	5 414,50	0,773
35	841941111	Osezení kovových rámu oken do 1 m2 na MC	kus	1,000	230,00	230,00	0,025
36	553100	ocelové okenní mříž prům. 570 mm, rám z pásk. oceli 25/4 mm, výplň mříž kovaná z pásk. oceli 20/3 mm, potaženo kovovou nerezovou síťí proti hmyzu	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
37	784412301	Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	22,100	21,00	464,10	0,004
38	620411135	Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou	m2	4,233	170,00	719,61	0,008
39	622451143	Vnější omítka sítn a šitů cementová štuková ptsti hlazená složitosti II	m2	4,233	295,00	1 248,74	0,242
40	622481119	Potažení vnějších sítn sklovláknitým pléivem vřábením do šmele s přichycením	m2	4,233	148,00	626,48	0,020
41	631311125	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,854	3 100,00	5 747,40	4,548
42	631362021	Výzluž mazanin svařovanými síťemi Karí	t	0,043	25 000,00	1 075,00	0,045
43	835111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuňněním	m3	0,832	1 060,00	881,92	1,797
44	636221001	Dlažba z betonových dlaždic na MC	m2	7,700	760,00	5 852,00	1,370

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 88 808,62 0,000

45	936100000	Dřevěná mostovka 1060x1380 mm, povrch mostovky SM fošny tř. 50 mm, 3 ks nosníky SM 80/80 mm (smrk tlak. mořený proti hnilobě)	ks	2,000	6 900,00	13 800,00	0,000
46	936110000	Dřevěné ohrazení z prvků prům. 80 mm se sloupky prům. 80 mm tř. 1000mm ks 21 (smrk mořený proti hnilobě) ukotveny na ocelových šmelech v beton. palkách	m	30,000	1 360,00	40 800,00	0,000
47	949121112	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	18,000	97,00	1 746,00	0,000
48	951044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,940	2 100,00	6 174,00	0,000
49	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,950	1 630,00	3 178,50	0,000
50	965062941	Odstanění stavební suli z plochy - 46 m2	m3	7,000	460,00	3 220,00	0,000
51	979081111	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,970	360,00	7 189,20	0,000
52	979081121	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	279,580	14,00	3 914,12	0,000
53	979088212	Nakládání suli a vybouraných hmot	t	19,970	190,00	3 794,30	0,000
54	979099201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	19,970	250,00	4 992,50	0,000

99 Přesun hmot 40 113,50 0,000

55	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	51,100	785,00	40 113,50	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 156 337,79 1,818

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 261,92 0,078

56	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nřlěrem penetračním	m2	15,040	6,00	90,24	0,000
57	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,005	36 000,00	180,00	0,005
58	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přřtavením vodorovně NAIP	m2	15,040	66,00	992,64	0,006
59	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	17,296	115,00	1 989,04	0,057

762 Konstrukce tesařské 43 606,92 1,114

60	762085100	Dodávka a montáž kotevních želez pozednice	kus	12,000	130,00	1 560,00	0,032
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

61	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřazové plochy do 120 cm2	m	129,300	135,00	17 455,50	0,000
62	605110500	řezivo jehličnaté oválné střed jakost I	m3	0,967	6 300,00	6 092,10	0,532
63	762341210	Montáž bednění sítích rovných a šikmých sítionu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	25,500	87,00	2 218,50	0,000
64	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m il. 18-32 mm jakost II	m3	0,689	5 600,00	3 858,40	0,379
65	762341260	Montáž bednění sítích rovných a šikmých sítionu do 60° z palubek	m2	5,830	126,00	734,58	0,000
66	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	6,413	200,00	1 282,60	0,050
67	762353100	Montáž sítěšního vikýře trojúhelníkového z hraněného řeziva plochy do 100 cm2, vč. instalace nerezové sítě proti hmyzu	m	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
68	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,780	910,00	1 619,80	0,043
69	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	4,600	94,00	432,40	0,000
70	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m il. 18-32 mm jakost II	m3	0,124	6 850,00	849,40	0,058
71	762621000	Vylézák do podkrovní (poklop) 600/900 mm s kováním na visací zámek	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
72	998762102	Přesun hmot pro kce lesařské v objektech v do 12 m	t	1,114	1 260,00	1 403,64	0,000
763 Konstrukce montované z desek						5 282,42	0,143
73	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,600	40,00	264,00	0,001
74	763161730	SDK podkrovní desky 1xH2 12,5 TI 60 mm REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,600	740,00	4 884,00	0,143
75	998763301	Přesun hmot pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,143	940,00	134,42	0,000
764 Konstrukce klempířské						11 151,77	0,069
76	764222520	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	18,000	470,00	8 460,00	0,057
77	764267500	Oplechování Zn-Ti vikýře sklon do 30°	m2	2,000	1 300,00	2 600,00	0,012
78	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,069	1 330,00	91,77	0,000
765 Konstrukce pokrývačské						44 787,16	0,391
79	764010000	Ozdobný křížek ocel. 20/20 mm, vel. 350x500 mm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
80	765321131	Krytina vláknocementová šablona jednoduchá síťecha na bednění s folii do 30°	m2	25,500	1 230,00	31 365,00	0,336
81	765321501	Krytina vláknocementová hřeben a nároží z hřebenáčů	m	13,500	750,00	10 125,00	0,055
82	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	t	0,391	760,00	297,16	0,000
766 Konstrukce truhlářské						42 410,00	0,000
83	766601100	Deska otláče 1900x450 mm il. 50 mm, mal. borovice nátěr 3x luxol	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
84	766660132	Montáž dveřních křidel obřívavých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	880,00	880,00	0,000
85	611201000	dveře vchodové 926/1880mm dřevěné SM z masivu il. 40mm s půlkruh. obloukem, okénko s kovanou mříží a nerezovou sítí proti hmyzu, kované závěsy, nátěr 3x luxol	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	0,000
86	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 900 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry						5 847,60	0,022
87	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	5,830	220,00	1 282,60	0,003
88	783783311	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním Bochemit, aplikace tlakem	m2	105,000	33,00	3 465,00	0,016
89	783824120	Nátěry syntetické betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	4,400	250,00	1 100,00	0,003
<b>Čelkem</b>						<b>499 192,66</b>	<b>82,918</b>

