

VZ-180/2020
číslo dodatku S-2020/462/1800 (ke sml. S-2020/421/1800)

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 2. 11. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatele:

dále jen „objednatel“

a

ZTG, s. r. o.

se sídlem: Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 27670473

DIČ: CZ27670473

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 50647

bankovní spojení:

1471432349/0800, ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 2. 11. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je změna zdroje tepla v hlavní budově rekreačního střediska Jasenka v obci Zubří (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce analogicky ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 720 743,60 Kč bez DPH.“
3. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 27. 11. 2020

V Novém Městě na Moravě dne 1. 12. 2020

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



ZTG, s. r. o.