

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bílovec“

Harmonogram stavebních prací

Zahájení stavebních prací do 5 dnů od předání staveniště, čas t je datum 8.9.2020, KT37
 Předání celého díla zhotovitelem: do 8.12. 2020, tj KT50
 Doba realizace od převzetí staveniště zhotovitelem po předání díla objednateli: 90 kalendářních dní

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Bílovec

