

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
351	Zámková dlažba -vícepráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
351	Ústí n.L.-Svojsíkova		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	23 731	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	23 731	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		23 731	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		23 731	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	23 731 Kč
DPH	21,0 %	4 984 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 715 Kč

Poznámka :

Stavba :	DOZP -Svojsíkova	Rozpočet :	1
Objekt :	Zámková dlažba	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
#####	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	16 994	0	0	0	0
#####	0	0	0	0	0
#####	0	0	0	0	0
#####	0	0	0	0	0
#####	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 737	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 731	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 731	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 731	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 731	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 731	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 731	0
Provoz investora	0	0,0	23 731	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 731	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 731	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DOZP -Svojsikova	Rozpočet: 1
Objekt :	Zámková dlažba	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	113107131R0	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2			16 994,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				16 994,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			3 671,40
19	979084219R0	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (15 km)	t			165,30
20	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t			2 900,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 736,70