

Dodatek č. 1


**Ke Smlouvě o dílo č. objednavatele 09/00474029/2020
„Úprava střechy nad ŠJ Gymnázia Neratovice“**

Číslo dodatku:

Č. objednavatele: 09/00474029/2020/2/2020

mezi

Gymnázium Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 450, 277 11 Neratovice
zastoupený: Mgr. Alešem Jinochem, ředitelem školy
IČ: 00474029
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

jméno: **Münnich s.r.o.**
sídlo: Přemyslova 22, Kostelec nad Labem
zastoupenou: Petrem Münnichem
IČO: 01661833
DIČ: CZ 01661833
bankovní spojení: **SBERBANK**
číslo účtu: 

objednatel a dodavatel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. 10. 2020

I.

Dne 8. 10. 2020 uzavřel objednavatel s dodavatelem Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je provést dílo spočívající v realizaci šikmé střechy nad stávající rovnou střechou nad školní jídelnou Gymnázia Františka Palackého Neratovice.

II.

1. Smluvní strany se dle čl. 10 odst. 4 Smlouvy dohodly na základě karantény pracovníků firmy Münnich s.r.o. z důvodu COVID 19 na změně Smlouvy v článku 3.1.
2. Text Smlouvy článku 3.1. se ruší a nahrazuje se textem: Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do **10.12. 2020**.

III.

1. Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku 1 ke smlouvě ze dne 8. 10. 2020
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Dodavatel 3 obdrží Objednatel.

V Neratovicích, dne 25. 11. 2020

DODAVATEL



Petr Münnich



V Neratovicích, dne 25. 11. 2020

OBJEDNATEL



Mgr. Aleš Jinoch

