



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

	Objednávka číslo: 2019/00568/OI/OBJ
	Datum vyhotovení: 01.04.2019
	ORG akce: 60002101178
Dodavatel:	Odběratel:
TRANCIO Consulting s.r.o.	Olomoucký kraj
Pobřežní 394/12	Jeremenkova 1191/40a
186 00 Praha 8 – Karlín	779 00 Olomouc
IČO: 06687539	IČO: 60609460
DIČ:	DIČ: CZ60609460
č. ú. [redacted]	

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - RD dům Litovel, Staroměstské náměstí 233**
Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 15.11.2020 do **18.12.2020, a to z následujících důvodů:**

Technický dozor doložil k žádosti o závěrečnou kolaudační prohlídku na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - RD Litovel, Staroměstské náměstí 233 veškeré doklady dne 30.10.2020 pro Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel (stavební úřad).

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu od 05.10.2020 kvůli nemoci Covid 19 je provoz stavebního úřadu omezen. K datu 15.11.2020 stavební úřad nevydal pozvánku na závěrečnou kolaudační prohlídku. Bez vydání kolaudačního souhlasu nemůže provozovatel Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, Nové Zámky 2, 784 01 Mladeč objekt užívat. Předpokládá se, že kolaudační souhlas bude vydán max. do 18.12.2020.

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - RD Litovel, Staroměstské náměstí 233 bude **prodloužen od 15.11.2020 do 18.12.2020**, aby po ukončení akce byl získán kolaudační souhlas pro užívání RD. Toto prodloužení nepředstavuje navýšení ceny za výkon TDS.

Obě strany se dohodly, že výkon TDS zajistí vydání kolaudačního souhlasu max. do 18.12.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Příloha: x

Referent [redacted]

Dne 15.11.2020 [redacted]

Dodavatel:

Daniel Grus

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Dne 15.11.2020 [redacted]

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje