



Prodloužení objednávky č.j. ÚHÚL/4974/2019/EaP

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem (umístění nové kanalizační přípojky) a po vzájemné dohodě bylo odsouhlaseno prodloužení termínu dodání objednávky na projektové práce akce: Rekonstrukce vnitřní kanalizace, dešťové kanalizace a vnitřní vodoinstalace v objektu Jungmannova 1382/10, Jablonec nad Nisou.

Termín dodání kompletní objednávky je prodloužen do 31. 12. 2020.

V Jablonci nad Nisou: 2. 10. 2020

Miloš Fiřt

Eleonora Augustová, M.Sc.

Roman Bendl