



E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Č.B.
Křižíkova 1676/9
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická tř. 110/49
370 01 České Budějovice

České Budějovice, 25.11.2020

4. oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001725 (9090000230) (dále jen „Smlouva“) jsme opět nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 31.12.2021. Tato smlouva řeší přeložku kabelového vedení NN z důvodu výstavby dálnice D3 v km 131,890 – SO402.

Důvodem je stále Vaše stavební nepřipravenost v uvedeném úseku. Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Více informací k realizaci přeložky NN Vám případně sdělí technik odd. výstavby

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Regionální správa Č.B.
E.ON Distribuce, a.s.