

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 28970/2020/OSM
ev. č. DS202000304
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „PD – rekonstrukce domu pečovatelské služby s navýšením kapacity“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jitka Bažantová e-mail: ██████████ tel.: ██████████
Soňa Bechtoldová e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Build&Build s.r.o.
Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Kulštejnem, jednatelem společnosti
IČO: 06097529
DIČ: CZ06097529
Registrace: u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 276061
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. arch. Martin Kulštejn e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu prací na projektové dokumentaci byla zjištěna z důvodu navrhovaného zvýšení kapacity objektu nad 50 osob nutnost zřízení elektronické požární signalizace. Z důvodu zpracování projektu na tuto část dojde k vícepracím 26.200,00 Kč bez DPH, tedy 31.702,00 Kč vč. DPH.

Dalšími vícepracemi je zpracování cenového porovnání variant schodišťových plošin a výtahu dle požadavku komise investic a rozvoje města ze dne 13.07.2020 schváleného usnesením Rady města č. 206/2020 ze dne 27.07.2020. Vícepráce pro tento bod činí 15.000,00 Kč bez DPH, tedy 18.150,00 Kč vč. DPH.

Celkově tedy dojde k navýšení nákladů na tuto akci o 49.852,00 Kč vč. DPH.

Vzhledem k průtahům při rozhodování ve věci způsobu přístupu do bytů na horní půdě a ve věci zřízení startovacích bytů na této půdě se též posouvá termín odevzdání kompletní projektové dokumentace.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 28970/2020/OSM**, ev. č. **DS202000304** takto:

VI. Termín plnění, bod 6.1.3 se mění a nově zní

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby a pro provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem Rady města nejpozději

do 15.11.2020

VII. Cena za dílo, bod 7.1 se mění a nově zní

7.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 291.200,- Kč

DPH 21%: 61.152,- Kč

Cena díla celkem: 352.352,- Kč

Slovy: Třistapadesátdvatisíctřistapadesátdva korun českých

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1

uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne 27.10.2020



Ing. arch. Martin Kulštejn
jednatel společnosti

V Lounech dne 06.11.2020



Mgr. Pavel Janda
starosta města