

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 20/SML5530/SoD/KR/01

Číslo zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Název/Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ/Datum narození:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Mgr. Nikolou Jahodovou Rennerovou, vedoucí odboru

kancelář ředitele

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 882733379/0800

Bc. Stanislav Krampera, vedoucí OHS Krajského úřadu

Ústeckého kraje

krampera.s@kr-ustecky.cz / 475 657 333

DAMA NET s.r.o.

Michalovická 2177/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Martina Bílková, jednatelka společnosti

24804673

CZ24804673

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu: 3374431319/0800, 2651824379/0800

Drahomír Bílek

602 261 278

## 1.

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. Doba a místo provedení díla, odst. 1. a čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. smlouvy, uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 18. 12. 2018 č. 006.5/54R/2018, v souvislosti s plněním veřejné zakázky „Stavební úpravy terasy – budova B KUUK“ (VZ-KUUK/132007/2020/INV/VZ-KR/0026), za podmínek sjednaných smlouvou.



# Ústecký kraj

## II.

### Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **31. prosince 2020**.

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se **navyšuje o 31 095,00 Kč** (slovy: Třicet jedna tisíc devadesát pět korun českých) **bez DPH** (přenesená daňová povinnost) na celkovou částku ve výši **688 976,00 Kč** (slovy: šest set osmdesát osm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých) **bez DPH** (přenesená daňová povinnost).

## 2.

1. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen v souladu s ust. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID dm3xyef.
4. Mgr. Nikola Jahodová Rennerová, vedoucí odboru kancelář ředitele, je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 10. 12. 2018.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Objednatel  
Ústecký kraj  
Mgr. Nikola Jahodová Rennerová  
vedoucí odboru kancelář ředitele

.....  
Zhotovitel  
DAMA NET s.r.o.  
Martina Bílková  
jednatelka společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet navýšení stavby - vícepráce