
 <p>MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ</p>	<p>Smlouva o provedení Služeb jednorázová Dodatek č. 1</p>	 <p>VHS OLOMOUČ</p> <p>Č. sml. 64/2020</p>
--	---	---

Smluvní strany

Dodavatel:

Název odběratele: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Sídlo odběratele: Tovární 1059/41
779 00 Olomouc, Hodolany
IČ: 61859575
DIČ: CZ61859575
zastoupen: Ing. Martin Bernard MBA, pověřený člen představenstva
ve věcech technických Ing. Skoupil Miloslav, manažer provozu Olomouc pitná voda

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
(dále jen Dodavatel)

Odběratel:

Název odběratele: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlo odběratele: Tovární 1059/41
772 00 Olomouc - Hodolany
IČ: 47675772
DIČ: CZ47675772
zastoupen: RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 711

(dále jen Odběratel)

Důvod změny:

Vzhledem k souběžné výstavbě kanalizace a komunikace v obci, kterou provádí obec Příkazy bylo dohodnuto, že budeme měnit vybraných cca 30 ks uzávěrů vodovodních přípojek. Z důvodu špatného stavu armatur však bylo nakonec dohodnuto, že vyměníme všechny původní navrtávající pasy a uzávěry v místní části Hynkov. Původně odhadovaný počet přípojek se tedy z 30 ks zvýšil na 90 ks. Letošní výměna však uspoří VHS finanční prostředky za úpravu povrchů, které si v rámci komunikací zajistí obec.

1. Předmět Smlouvy, předmět plnění

Kapitola 1 zůstává beze změn kromě navýšení počtu přípojek z cca 30 ks na 90 ks.

2. Místo a termín plnění

Kapitola 2 se nemění.



Smlouva o provedení Služeb jednorázová Dodatek č. 1



Č. sml. 64/2020

3. Cenové a platební podmínky

Kapitola 3 včetně jednotkových cen se nemění, ale vzhledem k upřesnění rozsahu prací se doplňuje následovně:

Nutné provozní manipulace	65 ks	x 3 100	= 201 500,-
Výkop a zásyp ve zpevněné ploše	15 ks	x 25 000	= 375 000,-
Výkop a zásyp v nezpevněné ploše	65 ks	x 18 500	= 1 202 500,-
Demontáž a montáž ve společné jámě	10 ks	x 3 555	= 35 550,-
Zátěžová zkouška vyžadovaná SSOK	4 ks	x 6 000	= 24 000,-
Odpočet za asfaltové povrchy	15 ks	x 4 710	= - 62 550,-

CELKOVÁ ČÁSTKA

1 776 000,- Kč bez DPH

4. Obecné podmínky poskytování služeb

Kapitola 4 se nemění.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Kapitola 5 se nemění.

6. Osoby určené Odběratelem k jednání s Dodavatelem, kontaktní údaje Dodavatele

Kapitola 6 se nemění.

7. Závěrečná ustanovení

Kapitola 7 se nemění.

V Olomouci dne 9.11.2020

V Olomouci dne 10.11.2020

Ing. Martin Bernard, MBA
generální ředitel
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti
Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s.