

## DODATEK č. 4/2020

### KE SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ – do 31.12.2020

Číselný kód části veřejné zakázky: 117304

Název části veřejné zakázky: Halenkov – pěstební činnost

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Bylnice, Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31085

IČ: 25532642, DIČ: CZ699003128

zastoupená [redacted] prokuristou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: 19-7343400227/0100

(dále jen „Smluvní partner“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění pěstebních činností – duben 2018+“, ev.č.VZ: Z2018-004261, kód části VZ 117304, název části VZ Halenkov – pěstební činnost, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 3.4.2018 Smlouva o provádění pěstebních činností do 31.12.2020 (dále jen „Smlouva“),
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby dodávky dalších pěstebních prací (sadebního materiálu), nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním partnerem na základě Smlouvy, resp. Jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní partner se na základě tohoto Dodatku zavazuje provést pro Lesy ČR nad rámec prací, které byly sjednány ve Smlouvě, dodatečné práce (Lesnické činnosti – dále jen „*Dodatečné práce*“).
2. Specifikace a cena *Dodatečných prací* (sadebního materiálu) sloužící jako podklad pro fakturaci:

CK	dřevina	typ	třída	obal	cena (Kč/tis.ks)	Poznámka
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	14500	


Ceny sjednané za provádění *Dodatečných prací* jsou v cenové hladině měsíce března 2018 a budou upravovány / valorizovány v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.

3. Konkrétní rozsah *Dodatečných prací* realizovaných Smluvním partnerem na základě tohoto Dodatku, termíny jejich provedení, jakož i případně specifikace dalších podmínek provádění *Dodatečných prací* budou upřesněny prostřednictvím Pěstebních projektů vypracovaných Lesy ČR Na základě Smlouvy a předaných Smluvnímu partnerovi v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. Tyto *Dodatečné práce* budou v Pěstebním projektu specifikovány podle skutečných potřeb Lesů ČR. Na základě tohoto Dodatku nevzniká Smluvnímu partnerovi nárok na realizaci jakéhokoliv konkrétního objemu *Dodatečných prací*.
4. Smluvní strany se dohodly, že na provádění *Dodatečných prací* dle tohoto Dodatku se přiměřeně použijí veškerá ujednání (obchodní a platební podmínky) obsažená ve Smlouvě.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.


Ve Zlíně dne 25.11.2020



**Lesy České republiky, s.p.**

Ing. Libor Strakoš

ředitel KŘ Zlín



Ve Zlíně



**Kloboucká lesní s.r.o.**

prokura

