

DODATKOVÁ SMLOUVA č. PCH 1019-4/20

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Žatecká teplárenská, a.s.**
č. p. 3149
438 01 Žatec
zastoupený předsedou představenstva panem Jaroslavem Hladkým
a členem představenstva panem Petrem Hanzlem
IČO: 64650871
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR pod spisovou značkou B 794 vedenou u Krajského soudu
v Ústí nad Labem
- 1.2. Zhotovitel: **PC HELP, a.s.**
Samešova 1144
Nové Dvory
674 01 Třebíč
zastoupený statutárním ředitelem panem Jiřím Pavlasem
IČO: 60748516
DIČ:
Bank. spojení:ka
Číslo účtu:)
zapsán v OR pod spisovou značkou B 1584 vedenou u Krajského soudu
v Brně

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je nadstavbová implementace informačního systému HELIOS Orange provozovaného objednatelem.
- 2.2. Výchozí předpoklady, požadované funkce, nastavení systému, převody dat, specifické úpravy, podrobná cenová specifikace, výchozí harmonogram implementačního projektu, akceptační kritéria a další podmínky jsou obsaženy v dokumentu *Vstupní analýza nadstavbové implementace systému HELIOS Orange ve společnosti Žatecká teplárenská, a.s., verze 1.2 ze dne 12. října 2020* (dále jen „vstupní analýza“), který byl předán k oponentuře dne 12. 10. 2020 a akceptován objednatelem dne 14. 10. 2020. Vstupní analýza je přílohou této smlouvy s ní pevně nespojenou.

III. Termíny a způsoby plnění předmětu smlouvy

- 3.1. Předmět smlouvy bude realizován v 5 etapách podle časového harmonogramu uvedeného v kapitole 8.2 vstupní analýzy. Konkrétní termíny dílčích kroků implementace vždy dohodne vedoucí projektu implementace na straně zhotovitele s vedoucím projektu na straně objednatele. Pokud se v průběhu implementace vyskytnou na straně objednatele nebo zhotovitele objektivní skutečnosti, které zabrání splnění plánovaného harmonogramu implementace, navrhne vedoucí projektu implementace nový harmonogram, který odsouhlasí s vedoucím projektu na straně objednatele. Případné spory řeší statutární zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Místem dodání je provozovna objednatele na adrese č. p. 3149, 438 01 Žatec.

- 3.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v průběhu implementace patřičnou součinnost, a to zejména umožněním přístupu k nezbytným informacím a včasným plněním svých úkolů vyplývajících z implementačního projektu. K tomuto účelu vytvoří objednatel svým zaměstnancům dostatečný časový prostor. Objednatel se rovněž zavazuje reagovat na požadavky zhotovitele na součinnost při plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu.
- 3.4. Objednatel se zavazuje provést po ukončení každé etapy implementace přijímací testy předaných částí řešení a nejpozději ve lhůtě uvedené v kapitole 8.2 vstupní analýzy buď vznést písemně připomínky, nebo výsledky dané etapy implementace převzít. Dokladem o konečné přijímce každé etapy implementace bude přijímací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
- 3.5. Přijímací testy budou v každé z etap implementace zaměřeny na ověření, zda jsou splněna akceptační kritéria uvedená v kapitole 8.4 vstupní analýzy.
- 3.6. Případné nedostatky zjištěné v průběhu ověřovacího provozu bude objednatel klasifikovat na (K)ritické, (P)odstatné a (N)epodstatné:
- (K)ritické jsou takové nedostatky, které znemožňují užívání produktů nebo jejich částí, případně způsobují vážné provozní problémy.
 - (P)odstatné jsou takové nedostatky, které sice způsobují problémy při užívání produktů nebo jejich částí, ale umožňují provoz, který nemá vliv na kvalitu dat a výsledky zpracování. Provozní problémy lze přitom dočasně řešit organizačními opatřeními nebo náhradním postupem.
 - (N)epodstatné jsou takové nedostatky, které nejsou považovány za nedostatky kategorie K ani kategorie P.
- Vedoucí projektu implementace na straně zhotovitele závažnost nedostatků prověří a odsouhlasí s vedoucím projektu na straně objednatele jejich oprávněnost a prioritu odstranění. Případné spory řeší pověření manažeri obou smluvních stran.
- 3.7. V případě výskytu nedostatků kategorie K nebo P nemusí objednatel výsledky dané etapy implementace převzít a je oprávněn požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu. V případě výskytu nedostatků kategorie N objednatel výsledky dané etapy implementace převezme, přičemž v přijímacím protokolu bude uveden seznam těchto nedostatků s dohodnutými termíny jejich odstranění.
- 3.8. Pokud nebude v silách zhotovitele odstranit všechny nedostatky kategorie K nebo P, vytknuté objednatelem v 1., 2. a 3. etapě implementace, nejpozději do 31. 12. 2020, zavazuje se zhotovitel učinit taková technická nebo systémová opatření, aby objednatel mohl předmět smlouvy od 1. 1. 2021 používat, byl schopen dostát svým závazkům vůči třetím osobám a realizovat klíčové procesy, byť s určitými omezeními nebo s využitím náhradních postupů.
- 3.9. Pokud nebude možné ověřit funkčnost některých částí implementovaného řešení během doby, která je pro ověřovací provoz stanovena v kapitole 8.2 vstupní analýzy, v důsledku okolností, za něž zhotovitel neodpovídá, budou tyto části řešení považovány po uplynutí zmíněné lhůty za akceptované.

IV. Ceny a platební podmínky

- 4.1. Dohodnutá cena (bez DPH) za provedení nadstavbové implementace informačního systému HELIOS Orange v rozsahu dle vstupní analýzy činí:

266.850,- Kč

(slovy dvěšestšedesátšesttisícosmsetpadesátkorunčeských).

- 4.2. Smluvní cena uvedená v odst. 4.1 bude zhotovitelem vyúčtována v pěti částech následovně:

První část (cena 0. etapy implementace – zpracování vstupní analýzy) ve výši 30.100,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po uzavření této smlouvy.

Druhá část (cena 1. etapy implementace) ve výši 53.025,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přijímky 1. etapy implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.4, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Třetí část (cena 2. etapy implementace) ve výši 40.550,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přijímky 2. etapy implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.4, tedy na základě potvrzeného přijímacího protokolu.

Čtvrtá část (cena 3. etapy implementace) ve výši 118.875,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 3. etapy implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.4, tedy na základě potvrzeného přejímacího protokolu.

Pátá část (cena 4. etapy implementace) ve výši 24.300,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vyúčtována po provedení přejímky 4. etapy implementace objednatelem v souladu se zněním odstavce 3.4, tedy na základě potvrzeného přejímacího protokolu.


- 4.3. Práce vyžádané objednatelem, které nejsou součástí implementace dle vstupní analýzy, zejména dodatečná školení uživatelů, asistence při ověřovacím provozu, dodatečné úpravy formulářů a sestav, provozní podpora poskytovaná během implementace a ověřovacího provozu a další obdobné práce, jakož i dopravné v průběhu celého implementačního projektu, ubytování a ostatní náklady odůvodněně vynaložené ve prospěch objednatele s jeho předchozím souhlasem, budou účtovány v souladu se zněním smlouvy o službách č. PCH 1019-1/19.
- 4.4. Pokud se zhotovitel vlastní vinou dostane do prodlení s předáním kterékoli části předmětu této smlouvy vůči aktuálně platnému a oboustranně odsouhlasenému harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny zpožděné části řešení za každý kalendářní den prodlení.
- 4.5. Vyúčtování kterékoli z cenových položek uvedených v článku IV této smlouvy bude vždy provedeno fakturou splatnou do 21 dnů od data jejího vystavení. K ceně bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v daném období.
- 4.6. V případě prodlení s úhradou kterékoli z faktur vystavených dle článku IV této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.7. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou některé z faktur zhotovitele, které byly vystaveny v souladu s článkem IV této smlouvy a akceptovány objednavatelem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění všech implementačních prací a operativních služeb až do doby, kdy objednatel uhradí všechny své splatné závazky vůči zhotoviteli. Dohodnuté termíny předání jednotlivých částí implementace se v takovém případě posouvají o celou dobu přerušování prací.

V. Závěrečná ujednání

- 5.1. Na tuto smlouvu se vztahují všechna ustanovení rámcové smlouvy č. PCH 1019/19.
- 5.2. Objednatel souhlasí s uváděním své obchodní firmy v tiskových materiálech a při propagačních akcích zhotovitele PC HELP, a.s.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 5.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná od 1. 9. 2020.

V Žatci dne

V Třebíči dne

 PC HELP

Samešova 1144, 674 01 Třebíč
IČ: 60748516 DIČ: CZ60748516
tel.: +420 568 858 011, www.pchelp.cz

.....
předseda představenstva

.....
člen představenstva

