

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

o účasti města Blansko na financování díla

„Blansko, Sadová – rozšíření vodovodu“, projektové a inženýrské služby

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací” měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

uzavřenou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací” měst a obcí a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

- 1. “Svazek vodovodů a kanalizací” měst a obcí,**
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku: Mgr. Ivo Polákem
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Petrem Tiokou
IČO: 49468952,
DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

- 2. město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Markem Štefanem:
IČO: 00279943

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „město“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti města Blansko na financování díla „Blansko, Sadová – rozšíření vodovodu“, **projektové a inženýrské služby** číslo 2020/000388/INV/BF uzavřené dne 18.03.2020 (dále jen „Smlouva“)

I.

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v rámci přípravy stavby „Blansko, Sadová – rozšíření vodovodu“, projektové a inženýrské služby (dále jen „Stavba“) je nezbytné vyprojektovat přeložku veřejného osvětlení, s čímž souvisí navýšení přímých nákladů Svazku na projektovou přípravu Stavby.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úhrada navýšených přímých nákladů Svazku na vypracování projektové dokumentace Stavby včetně přeložky veřejného osvětlení.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. Smlouvy, který nově zní:

1. Svazek provádí přípravu výše uvedené Stavby na základě smlouvy o dílo, prostřednictvím společně městem a Svazkem vybraného dodavatele - firmy PROVO spol. s r.o., Hudcova 321/76, 612 00 Brno-město za cenu **301.000 Kč** (slovy: tři sta jeden tisíc korun českých) **bez DPH**.
2. Cena za vyprojektování přeložky veřejného osvětlení činí **28.000 Kč** (slovy: dvacet osm tisíc korun českých) **bez DPH**.
3. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu Stavby činí **301.000 Kč** (slovy: tři sta jeden tisíc korun českých) **bez DPH**.

III.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy, který nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že město uhradí Svazku náklady na přípravu této Stavby ve výši **301.000 Kč** (slovy: tři sta jeden tisíc korun českých) bez DPH, **a to v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**. K úhradě této částky použije město finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici.


IV.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.


4. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 14.9.2020.
5. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení č. 36 přijatém na 46. schůzi Rady města Blansko konané dne 03.11.2020.

V Boskovicích dne **23 -11- 2020** 2020

V Blansku dne **02 -12- 2020** 2020



.....
"Svazek vodovodů a kanalizací
měst a obcí
Mgr. Ivo Polák
předseda Svazku



.....
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta