



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO *č. 1516100094*

**Smluvní strany:**

**Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**

Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno

IČ: 44992785

Zastoupen: **Mgr. Miladou Blatnou, starostkou**

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

**Ing. arch. Zdeněk Gottwald**

se sídlem Viniční 193, 615 00 Brno,

IČO: 12176141,

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“)

**I.**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2016 smlouvu o dílo, a to na základě výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – zpracování PD včetně autorského dozoru“, které realizoval objednatel. Zadávací podmínky a související dokumenty k předmětnému výběrovému řízení, na základě kterého byla výše uvedená smlouva ze dne 21. 9. 2016 uzavírána, jsou dostupné z profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8>

(dále jen „**Smlouva ze dne 21. 9. 2016**“)

**II.**

Objednatel identifikoval potřebu realizovat některá plnění z množiny plnění, která je vymezena v čl. 3 odst. 1 písm. d) Smlouvy ze dne 21. 9. 2016, dříve než do 178 dnů, které jsou pro tento účel stanoveny v čl. 4.2.3 Smlouvy ze dne 21. 9. 2016, a to z důvodu včasné administrace žádosti o dotaci



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

specifikované v zadávacích podmínkách výše uvedeného výběrového řízení, přičemž se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně smlouvy ve prospěch Objednatele, která bude spočívat ve zkrácení termínů pro realizaci činností, jak je upraveno v čl. III tohoto dodatku.

### III.

Smluvní strany se dohodly, že ty činnosti, které jsou zahrnuty do čl. 3.1 písm. d) Smlouvy ze dne 21. 9. 2016 a které jsou současně nezbytné k řádnému podání žádosti o dotaci uváděné v rámci výše specifikovaných zadávacích podmínek, budou Zhotovitelem v rozsahu vymezeném Smlouvou ze dne 21. 9. 2016 splněny nikoliv do 19. 3. 2017, tj. do 178 dnů ode dne podpisu Smlouvy ze dne 21. 9. 2016, jak stanoví čl. 4.2.3 Smlouvy ze dne 21. 9. 2016, nýbrž již **do 31. 1. 2017**, tak aby mohla být předmětná žádost o dotaci nejpozději k tomuto termínu řádně podána.

### IV.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 21. 9. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

### V.

4.1 Tato dodatek č. 1 ze dne 21. 9. 2016 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

4.2 Statutární město Brno, MČ Brno – Komín je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. [redacted] Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

4.3 Doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. [redacted] Sb., o obcích v platném znění:

Tento dodatek č. 1 Smlouvy ze dne 21. 9. 2016 byl schválen Radou MČ Brno-Komín na .....  
schůzi konané dne 26.9.2016 pod usnesením k bodu č. 306 <sup>482.</sup>

4.4 Tento dodatek č. 1 Smlouvy ze dne 21. 9. 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 27.9.2016

[redacted]  
Mgr. Milada Blatná,

starostka městské části Brno – Komín

[redacted]  
Ing. arch. Zdeněk Gottwald