

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

## A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 2020/01

### „III/3732 Nasobůrky - průtah, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý**, technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])

**Jaroslav Kreml**, vedoucí SÚ Olomouc

**Ing. Václav Arnoš**, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

**Mgr. Milan Středa**, investiční technik SÚ Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

e-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **HOR – invest, s.r.o.**

projektová činnost ve výstavbě

Tovární 1129/41a

779 00 OLOMOUC

IČ: [REDACTED]

DIČ: CZ27779793

ID DS: f4cana2

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[www.hor-invest.cz](http://www.hor-invest.cz)

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 358276250277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Michal Horák, e-mail: [REDACTED], mob [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

## 1. Předmět Dodatku ke smlouvě

1. Dne 5.11.2020 bylo komisí místní části Nasobůrky schváleno projektem navržené dopravní řešení lokality, včetně parkovacích stání, chodníkových tras, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a umístění nádob na tříděný odpad. To vše bylo projednáváno a projektováno souběžně ve stejném čase prováděnou územní studií městské části Nasobůrky, na které pracuje Ing.arch Obenaus. Z těchto důvodů se mění doba plnění a platební podmínky smlouvy následovně:

## 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS, přílohy situace, seznam dotčených pozemků, vzorové řezy **do 30.11.2020**,
- PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS , přílohy ve zbývajících částech **do 31.03.2021**,
- podání žádosti o stavební povolení **nejpozději do 30.04.2021**.

## 4. Platební podmínky

1. Po předání řádně provedeného díla, tj. PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS, přílohy situace, seznam dotčených pozemků, vzorové řezy, bude vystavena dílčí faktura do výše 20 % ceny díla.
2. Po předání řádně provedeného díla, tj. PD ve stupni DÚSP v rozsahu PDPS , přílohy ve zbývajících částech, bude vystavena dílčí faktura do výše 90 % ceny díla.
3. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.

## Závěrečná ustanovení


1. **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**
2. Tento dodatek je podepsán ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Za objednatele:


V Olomouci dne: - 2 - 12 - 2020

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 13.11. 2020



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace



Ing. Michal Horák  
jednatel