



TSKRP005KRON

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

PORR a.s.

-27-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/051/1

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0358A/18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoavka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik oddělení realizace investic

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou, a Ing. Radkem Čudou, prokuristou (společně)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Václav Marhan

- hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan

(dále též „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2018, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení

nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Soupis víceprací je přílohou č. 1 Smlouvy.

Odůvodnění víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Z důvodu zjištění potřeby provedení dodatečných stavebních prací v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla vymezeném v čl. II. Smlouvy o dílo (vícepráce), bylo nutno rozšířit předmět díla o provedení přeložky kabelů společnosti CETIN, a.s., posun uličních vpustí, přemístění přístřešku BUS, překládku chodníků, úpravu odvodu plynových přípojek a osazení radarů na měření rychlosti. Bližší vymezení víceprací je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	53.199.600,00 Kč
DPH 21%	11.171.916,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	64.371.516,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.253.143,68 Kč
DPH 21%	263.160,17 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH	1.516.303,85 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH	54.452.743,68 Kč
DPH 21%	11.435.076,17 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	65.887.819,85 Kč

2. Kalkulace ceny víceprací dle Dodatku je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací včetně rekapitulace ceny (Celková rekapitulace, Rozpočet přeložky kabelů CETIN, a.s., posun uličních vpustí, přemístění přístřešku BUS, překládku chodníku, úpravu odvědušnění plynových přípojek a radary měření rychlosti)
Příloha č. 2 - Podrobné vymezení víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne - 1. 12. 2020

Za Technická správa komunikací

hl. m. Prahy



Karel Pospíšil



V Praze dne

Za PORR a.s.

PORR a.s.

-27-



Ing. Radek Čuda
prokurista PORR a.s.



Ing. Radek Čuda
prokurista PORR a.s.

Rekapitulace - Dodatek č.1

VÍCEPRÁCE

Jabloňová, č. akce 999366, Praha 10

Rekapitulace - Dodatek č.1			
přeložka Cetin			
posun uličních vpustí			
přemístění přístřešku JC Decaux			
překládka chodníku			
úprava odvzdušnění plyn.přípojek			
radary na měření rychlosti			
<u>Celkem Dodatek č. 1</u>			