

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.10.2020

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „SoD“ či „smlouva“)

mezi smluvními stranami:

České dráhy, a.s.

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze

Zastupuje: xxx

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Se sídlem Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 203037 vedenou u Městského soudu v Praze

Zastoupená: xxx

IČO: 277 00 810

DIČ: CZ27700810

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID datové schránky: n3z94ib

(dále jen „zhotovitel“)

(společně uvedeny jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému splnění díla (sanace skalního svahu), se smluvní strany dohodly na změně SoD ve věci prodloužení termínu plnění díla takto:

I. **Článek II. Doba plnění se mění v odst. 2, písm. c)** v tomto znění:

c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **31.8.2021**.

II. **Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají nezměněny a v platnosti.**

III. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 27.10.2020

Za objednatele:

České dráhy, a.s.

V Praze dne 13.11.2020

Za zhotovitele:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

.....
Xxx
Xxx

.....
xxx
xxx