

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/21712/2020/RMI/MHK/SML/70 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/25761/2020/RMI/MHK/SML/86**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU LHOTKA 98
NA PROVIZORNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Sefir s.r.o.

Zlonín 216, 250 64 Zlonín

společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze,
o ddíl C, vložka 145175, den zápisu 01. 02.2006

Davidem Polákem, jednatelem společnosti

274 88 853

DIČ CZ27488853

Komerční banka, a.s.

Tomáš Jeřábek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/21712/2020/RMI/MHK/SML/70 (dále jen Dodatek) je změna doby plnění, která vyplynula z termínu uzavření smlouvy o dílo a termínu předání staveniště.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny doby plnění mění čl. III odst. 2 původně uzavřené smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven na **12.10.2020** (předání staveniště) a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **23.12.2020**.

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 956/2020 ze dne 02.11.2020.

V České Třebové dne 30.11.2020

V Ústí nad Orlicí dne 30.11.2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....
zhotovitel
David Polák, jednatel společnosti