

### **Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo HS 991 ze dne 16. 7. 2020  
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

#### **Objednatel : Městská část Praha-Satalice**

Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice

Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou

IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

Číslo účtu : 502655998/6000

Email : urad@mcsatalice.cz

a

#### **Zhotovitel : LABRON s.r.o.**

Adresa sídla : Karla Michala 65, 156 00 Praha - Zbraslav

zastoupený: jednatelem Ing Janem Boubelíkem

IČO:25670590

Číslo účtu : 2201156924/2010

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 991  
ze dne 16. 7. 2020:

#### **I.**

1. Z důvodu nastalé situace (vyhlášení nouzového stavu – ohrožení nemocí Covid 19) se strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání.
2. Z důvodu výše uvedeného došlo k prodloužení doby přípravných prací, proto se obě strany dohodly na úpravě **článku III. Lhůty plnění a to do 18. 12. 2020.**

## **II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 19. 11. 2020

V Praze dne 19. 11. 2020

**Ing. Jan Boubelík**

**Městská část Praha-Satalice**

**Mgr. Milada Voborská  
starostka**