

k rámcové smlouvě č. 645 350 008 / 2016; 1-01-16-012/DHAJ

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství

Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**STRABAG Rail a.s.,**

se sídlem : Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 254 29 949 DIČ: CZ25429949 je plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1370

Zastoupený : Ing. Ondřejem Novákem – předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 08 k rámcové smlouvě č. 645 350 008 / 2016; 1-01-16-012/DHAJ uzavřené dne 31.5.2016.

I.

1) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

**Výměna srdcovky vč.52 Poříčany, výměna srdcovky vč.41 Český Brod**

2) Čas plnění se sjednává na dobu

od 12.9.2016 do 28.9.2016

3) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

**Cena bez DPH:****79 278,03 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4) Stavební dozor – vedoucí příslušného TO

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

II.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel také dvě vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha číslo:

- 1) Položkový soupis prací s výkazem výměr (Propočet)

V Praze dne: 5. 9. 2016

V Praze dne: 5. 9. 2016

za objednatele:



Ing. Zdeněk Vondrák  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

za zhotovitele:



Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.



Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**STRABAG**

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov  
DIČ/VAT ID: CZ25429949

131