

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – IV. etapa“**  
č.MěÚO/S/229/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

**Město Odry**

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku MěÚ Odry, tel.:556 768 120,  
Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku MěÚ Odry, tel.: 556 768 121

*(dále jen „objednatel“)*

**FILÁK, s.r.o.**

Se sídlem: Skopalova 2911/20, 750 02 Přerov  
Zastoupena: Ing. Jan Filák  
IČ: 47674199  
DIČ: CZ47674199  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8591000227/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40850

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Jakub Štefanec, tel. +420 725 882 884, e-mail: stefanec.jakub@filak.cz

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – IV. etapa“.

**ČI. I.**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách v rozsahu prováděného díla (méněpráce a vícepráce). S ohledem na stejnou souhrnnou cenu (hodnotu) méněprací a víceprací, tj. 6.920,- Kč bez DPH, nemá změna rozsahu prováděného díla vliv na celkovou cenu díla.

Méněpráce spočívají v odpočtu:

- Nástavec - trubka pr. 60 mm, délka 2 m v počtu 8 ks: 3 120,- Kč
- Výložník SK 1/60 - 100 v počtu 8 ks v hodnotě: 3 800,- Kč

Vícepráce spočívají v připočtu:

- Výložník SK 1/76 – 1000 mm v počtu 8 ks: 6 920 Kč

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/229/2020 ze dne 27.10.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

#### Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 53. schůzi dne 18.11.2020, pod usnesením č. RM/05/53/2020.

#### Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.1

V Odrách dne: 25.11.2020

V Odrách dne 27.11.2020

.....

Za objednatele:

*Ing. Libor Helís, starosta*

.....

Za zhotovitele:

*Ing. Jan Filák*