

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ev. č. SUK/05/592/2016

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **MICHAL stavby s.r.o.**
IČ: 01541099, DIČ: CZ01541099
KB Mělník a.s., č.ú.107 – 455 347 0297/0100
zastoupen: Josefem Michalem
společnost zapsána v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C vložka 208173
dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č.1 se mění článek 3.1.2 a 3.1.3 této smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn

3. Čas a místo plnění

- 3.1 Dílo bude provedeno v termínu:
 - 3.1.1 zahájení díla – převzetí staveniště: 18.11.2016
 - 3.1.2 dokončení díla: 30.04.2017
 - 3.1.3 předání díla: 30.04.2017

V Mělníku dne 2017

