



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: - ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1)  
2)  
3)  
4)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
Korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
Tel:  
Fax: -  
Zastoupen: , ředitel oblasti Východ,  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zapsán v obch. rejstříku: U MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4692 Ostrava, ul. Vřesinská, 1. část**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací. Na základě geodetického zaměření a po fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce:

menší výměra živičných prací, dále bylo provedeno VDZ pouze v barvě a došlo k menšímu počtu výměny SDZ, než předpokládal projekt stavby.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 1 799 915,15 Kč bez DPH z původní ceny díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	14 850 107,88
<b>DPH</b>	3 118 522,65
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>17 968 630,53</b>

na novou cenu díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	13 050 192,73
<b>DPH</b>	2 740 540,47
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>15 790 733,20</b>

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 063/OI-U/20-Ře zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓  
V Ostravě dne 27. 10. 2020

V Ostravě dne 27. 10. 2020

ředitel organizace



Ředitel oblasti Východ  
Na základě plné moci  
VILLAS OZ, a.s.  
Průmyslovna Ostrava  
Úprkova 14, 702 00 Ostrava  
DIČ: CZ26177005 (7)  
Tel.: 596633284, Fax: 596633254