

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 0477/2019

### OBJEDNATEL:

#### **město Hostinné**

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)

Jiří Bederka, technik Odboru investic a majetku,

tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,

e-mail: [majetek.technik3@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz)

A

### ZHOTOVITEL:

#### **Daniel Flamberg**

Soběraz 36, 507 13 Soběraz

IČO: 02927942

zastoupený ve věcech smluvních:

Daniel Flamberg, mob.: XXXXXXXXXX

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0477/2019, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Cyklostezka Hostinné – Klášterská Lhota, I. etapa“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy, kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v článku 4 odst. 4.1 smlouvy.

### II.

#### Předmět dodatku

Předmět díla v článku 2 se upravuje o:

Provedení všech prací a dodávek dle vypracovaného změnového listu č. 1 ze dne 05.11.2020.

**ZL č. 1 – dodatečné práce                    684.776,74 Kč bez DPH**  
**ZL č. 1 – neprovedené práce                - 245.141,05 Kč bez DPH**

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku:

**439.635,69 Kč bez DPH**

**Rekapitulace ceny:**

Cena dle smlouvy o dílo	6.200.000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	6.200.000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	6.639.635,69 Kč bez DPH
Cena celkem	6.639.635,69 Kč bez DPH

---

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 52. schůzi konané dne 10.11.2020 usnesením č. 814/52/RM/2020.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Nedílné přílohy dodatku č. 2**

- Oznámení změny - Změnový list č. 1
- Soupis změn změnového listu č. 1 (soupis prací)

V Soběrazi dne 26.11.2020  
Za zhotovitele:

V Hostinném dne 25.11.2020  
Za objednatele:

Daniel Flamberg v. r.

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města