

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby

„Zátíší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“
18TUOIN11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

sdružení účastníků pod názvem: „Společnost Zátíší“

Vedoucí účastník: ROADFIN BUILDING s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice

zastoupená Petrem Bitengl, jednatelem

IČO: 06799736

DIČ: CZ06799736

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 35809

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Druhý účastník: BERDYCH PLUS spol. s.r.o.

se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany

zastoupená Ing. Radkem Kovářem, jednatelem

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 35809

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:
XXXX – hlavní stavbyvedoucí
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/00676
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Zátíši – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je revitalizace území v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátíši, kdy hlavním cílem je demolice původních bytových domů a jejich nahrazení novými domy (dále jen „Smlouva“). Dne 12.08.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, který zohledňuje nutnost provedení víceprací a s tím souvisejících méněprací.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně účtované DPH, a to tak, že smluvní cena za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení bez DPH, která byla hodnotícím kritériem, zůstává beze změny; celková cena díla včetně DPH se mění, a to tak, že fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, přičemž obě smluvní strany jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že dílo bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.
Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. V. Cena díla, odst. 5.1., když nově odst. 5.1. Smlouvy zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši:

<i>Cena díla – 1. etapa</i>	<i>153.913.634,04 Kč (bez DPH)</i>
<i>Cena díla – 2. etapa</i>	<i>186.210.175,42 Kč (bez DPH)</i>
<i>Cena díla – Vedlejší a ostatní náklady</i>	<i>6.614.940,00 Kč (bez DPH)</i>

<i>DPH 15%, v režimu přenesené odpovědnosti</i>	<i>0,- Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>346.738.749,46 Kč</i>

S ohledem na členění díla se dále cenou díla, respektive nabídkovou cenou díla, rozumí vždy cena jednotlivé etapy díla, jíž se právo či povinnost týká.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 02.12.2020
Za objednatele:

Ve Vejprnicích dne 16.11.2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Petr Bitengl, jednatel
Roadfin Building s.r.o.

.....
Ing. Radek Kovář
BERDYCH plus spol. s r.o.