

**Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele: 4/2020  
č. smlouvy zhotovitele: z.č.2010

**k provedení stavby:**

**Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice**

1. Objednatel: Obec Hořenice  
Adresa: Hořenice 42, 55101 Jaroměř  
Zastoupený: Stanislavem Volfem, Starostou  
tel., email: 724 186 822, [ou.horenice@tiscal.cz](mailto:ou.horenice@tiscal.cz)  
IČ: 00578720

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel Ingplan s.r.o.  
se sídlem: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
Zastoupený: ing. Zdeněk Stolin, jednatel  
IČ/DIČ: 63217031, CZ63217031

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Identifikační údaje o stavbě**

Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice  
Místo stavby: Jaroměř [657336], p.č.st.65  
Zhotovitel projektu: Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice

**II.**

**Předmět dodatku č.1 k SOD**

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla ke stávající SOD 4/2020 ze dne 23.3.2020 a dodatku č.1 k této SOD ze dne 31.8.2020. Dodatkem č.2 k SOD se mění, upravují následující části původní SOD:

**III.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle SOD ze dne 23.3.2020 a dodatku č.1 k SOD ze dne 31.8.2020

Základní cena celkem	2.106 469,45 Kč
DPH 21%	442.358,60 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.548.828,15 Kč</b>

Odpočty a přípočty dle rozdílového rozpočtu -34 852,61Kč, bez DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku č.2 k SOD

Základní cena celkem	2 071 616,84 Kč
----------------------	-----------------

Stavební úpravy objektu č.p.42 v obci Hořenice

DPH 21%  
Celková cena včetně DPH

435 039,54 Kč  
2.506 656,38 Kč

Přílohy:

č. 1. Rozdílový rozpočet ke změnám – změnový list č.2.

V *Hořenice*, dne *26. 11. 2020*

  
.....  
objednatel

V *HOŘENICÍCH*, dne *26. 11. 2020*

  
.....  
zhotovitel

**INGPLAN** s.r.o.  
projektční a inženýrská činnost  
Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice  
IČ 632 17 031, DIČ CZ63217031  
tel.: 736 231 213 2



**OBEC HOŘENICE**  
Hořenice 42  
551 01 Jaroměř  
Tel: 491 815 326  
IČ: 00578720 1